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ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

Στο Παραδοτέο του Γ’ Σταδίου του ΣΒΑΚ Χαλανδρίου, προσδιορίζεται το χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησης των παρεμβάσεων και μέτρων λαμβάνοντας υπόψη τις προτεραιότητες και τις 

αλληλοσυσχετίσεις τους. Έγινε εκτίμηση του –ενδεικτικού– κόστους των προτάσεων του ΣΒΑΚ, 

αξιοποιώντας την εμπειρία και της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χαλανδρίου από την υλοποίηση 

μελετών και έργων. 

Η επιτυχής υλοποίηση ενός ΣΒΑΚ στηρίζεται στην κατανομή των αρμοδιοτήτων του κάθε φορέα 

ώστε να είναι σαφώς αποτυπωμένο το ποιος είναι υπεύθυνος για την κάθε ενέργεια. Η παραπάνω 

διαδικασία σε συνδυασμό με τη διερεύνηση διαθέσιμων πόρων αποτελεί βασικό ζήτημα το οποίο 

μνημονεύεται από τις οδηγίες του ELTIS (2014), ως απαιτούμενο μετά τον καθορισμό της τελικής 

δέσμης μέτρων που συγκροτούν το πρόγραμμα δράσης. Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει αγνοώντας 

το αναμενόμενο κόστος εφαρμογής εκάστου μέτρου, το οποίο πρέπει να εκτιμηθεί. Για όλα τα 

παραπάνω απαιτείται συντονισμός και διαβούλευση μεταξύ των φορέων που συμβάλουν στην 

υλοποίηση του ΣΒΑΚ. 

Όλα τα παραπάνω παρουσιάζονται στην ενότητα αυτή. Ο τρόπος με τον οποίο επιλέχτηκε να γίνει η 

παρουσίασή τους στηρίζεται στην πινακοποίηση, όπου κάθε μέτρο παρουσιάζεται, ανά θεματική 

κατηγορία και χρονική προτεραιότητα, σε έναν πίνακα σε συνδυασμό με το εκτιμώμενο κόστος, 

την ενδεικτική πηγή χρηματοδότησης και τον φορέα που θα αναλάβει την εφαρμογή του 

εκάστοτε μέτρου. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθούν τα εξής ζητήματα: 

• Οι πηγές χρηματοδότησης ποικίλουν ανάλογα με το είδος του μέτρου προσδιορίζεται και 

περιλαμβάνουν έσοδα από τοπικούς προϋπολογισμούς (ΟΤΑ Α και Β βαθμού), κονδύλια από 

κρατικές ή κοινοτικές επιδοτήσεις και προγράμματα, ειδικά έσοδα (π.χ. τέλη), καθώς και 

πηγές φορέων και ιδιωτών (ενδ. ΟΑΣΑ). 

• Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος υλοποίησης του ΣΒΑΚ, ως απόρροια της ανάγκης για 

συνέργεια διαφορετικών φορέων, δεν βαραίνει αποκλειστικά τον Δήμο Χαλανδρίου και τις 

υπηρεσίες του. Ένα μέρος του κόστους αφορά σε δαπάνες των ΟΑΣΑ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Τόσο 

τα κόστη αυτά όσο και η υλοποίηση των έργων επαφίεται στη συνεργασία των φορέων, αφού 

ορισμένα μέτρα δεν αρκούν να προταθούν μέσω του ΣΒΑΚ αλλά πρέπει να εγκριθούν και 

από τους ανάλογους φορείς που καλούνται να τα υλοποιήσουν και να τα χρηματοδοτήσουν. 

• Το εκτιμώμενο κόστος κάθε μέτρου είναι ενδεικτικό. Περιλαμβάνει συνήθως την κατάρτιση 

σχετικών μελετών, την προκήρυξή τους και τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης, όπου 

αυτό απαιτείται. Στο κόστος, όμως, επιδιώκεται να συνυπολογιστούν κόστη υλοποίησης των 

αναγκαίων έργων, κάτι που, όμως, δεν μπορεί να γίνει με ακρίβεια -πρόκειται, άλλωστε, για 

εκτίμηση- αφού χωρίς τη μελέτη εφαρμογής του κάθε έργου δεν δύναται να προκύψει ακριβής 

κοστολόγηση του κάθε έργου. 

• Η συνέργεια των φορέων που παρουσιάζεται με κλίμακα βαθμολόγησης 0/5 (καμία 

συνεργασία) έως 5/5 (υπογραφή συμφώνου συνεργασίας), προκύπτει, επίσης, από σχετική 

εκτίμηση. 
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Πίνακας Error! No text of specified style in document.-1: Σχέδιο Δράσης ΣΒΑΚ Χαλανδρίου. (Πηγή: Ίδια Επεξεργασία) 
Θεματική 
Κατηγορία 
Μέτρων 

Χρονική 
Προτεραιότητα 

Μέτρο Εξασφάλιση 
συμφωνίας με 
εμπλεκόμενους
/ αρμόδιους & 
δίκτυο φορέων 

Ενδεικτικός 
προϋπολογισμός 

Πιθανή πηγή 
χρηματοδότησης 

Αρμοδιότητα – 
εντοπισμός 
βασικού 
υπεύθυνου 
υλοποίησης και  
εγκρίσεων 

Χρονοδιάγραμμα 
εκπόνησης (έτος 
εκτιμώμενης 
ολοκλήρωσης) 

Μηχανισμός 
Παρακολούθησης 

Κυκλοφοριακή 
Οργάνωση  

Ορίζοντας 
5ετίας 

1-Άμεση εφαρμογή των 
πεζοδρομήσεων στη 
ζώνη Α’ της Ρεματιάς 
Χαλανδρίου, κατ’ 
εφαρμογή του ΠΔ του 
1995.  
 

5/5 1.200.000 € 
(100€/τ.μ. * 
12.000τ.μ) 

i. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 
Περιφέρειας Αττικής 

ii. Ίδιοι Πόροι Δήμου 
Χαλανδρίου 

iii. Ευρωπαϊκά 
συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα 

iv. Πράσινο Ταμείο 
(η χρηματοδότηση αφορά στη 
σύνταξη οριστικής μελέτης, 
ωρίμανση, τεύχη 
δημοπράτησης κ.α. καθώς 
και την κατασκευή των 
έργων) 

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου 

5ος χρόνος Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου/ Τμήμα 
Μελετών Τεχνικών 
Έργων-Τμήμα Έργων 
 

2-Άμεση εφαρμογή των 
ηπιοποιήσεων στη ζώνη 
Β’ της Ρεματιάς 
Χαλανδρίου, κατ’ 
εφαρμογή του ΠΔ του 
1995.  
 

5/5 7.850.000 € 
(100€/τ.μ. * 
78.500τ.μ.) 

i. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 
Περιφέρειας Αττικής 

ii. Ίδιοι Πόροι Δήμου 
Χαλανδρίου 

iii. Ευρωπαϊκά 
συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα 

iv. Πράσινο Ταμείο 
(η χρηματοδότηση αφορά στη 
σύνταξη οριστικής μελέτης, 
ωρίμανση, τεύχη 
δημοπράτησης κ.α. καθώς 
και την κατασκευή των 
έργων) 

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου 

5ος χρόνος Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου/ Τμήμα 
Μελετών Τεχνικών 
Έργων-Τμήμα Έργων 
 

3-Διάνοιξη κλειστών 
τμημάτων και λειτουργία 
Παράδρομων Αττικής 
Οδού 

4/5 6.000.000 € 
(Διανοίξεις 
συνολικού μήκους 
της τάξης των 2km) 

i. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 
Περιφέρειας Αττικής 
(η χρηματοδότηση αφορά στη 
σύνταξη οριστικής μελέτης, 
ωρίμανση, τεύχη 
δημοπράτησης κ.α. καθώς 
και την κατασκευή των 
έργων) 

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου 
Τ.Υ. Περιφέρειας 
Αττικής 
Αττική Οδός Α.Ε. 

5ος χρόνος Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου/Τμήμα 
Μελετών Τεχνικών 
Έργων-Τμήμα Έργων 
Περιφέρεια Αττική 
Αττική Οδός Α.Ε. 
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Θεματική 
Κατηγορία 
Μέτρων 

Χρονική 
Προτεραιότητα 

Μέτρο Εξασφάλιση 
συμφωνίας με 
εμπλεκόμενους
/ αρμόδιους & 
δίκτυο φορέων 

Ενδεικτικός 
προϋπολογισμός 

Πιθανή πηγή 
χρηματοδότησης 

Αρμοδιότητα – 
εντοπισμός 
βασικού 
υπεύθυνου 
υλοποίησης και  
εγκρίσεων 

Χρονοδιάγραμμα 
εκπόνησης (έτος 
εκτιμώμενης 
ολοκλήρωσης) 

Μηχανισμός 
Παρακολούθησης 

4-Αναδιαμόρφωση των 
πεζοδρομίων κατά 
μήκος του ιεραρχημένου 
οδικού δικτύου  

4/5 8.800.000 € 
(40€/τ.μ. * 
220.000τ.μ.) 

i. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 
Περιφέρειας Αττικής 
(η χρηματοδότηση αφορά στη 
σύνταξη οριστικής μελέτης, 
ωρίμανση, τεύχη 
δημοπράτησης κ.α. καθώς 
και την κατασκευή των 
έργων)  

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου 
Τ.Υ. Περιφέρειας 
Αττικής 
 

5ος χρόνος Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου/Τμήμα 
Μελετών Τεχνικών 
Έργων-Τμήμα Έργων 
 

5-Ανάπλαση οδού 
Εθνικής Αντιστάσεως 

5/5 Το κόστος του 
μέτρου (1.600μ. * 
(2* 5μ.) * 40€/τ.μ. = 
640.000€) 
ενσωματώνεται στο 
κόστος του μέτρου 
2 (8.800.000€) 
 

i. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 
Περιφέρειας Αττικής 

ii. Ίδιοι Πόροι Δήμου 
Χαλανδρίου 

iii. Ευρωπαϊκά 
συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα 

iv. Πράσινο Ταμείο 
(η χρηματοδότηση αφορά στη 
σύνταξη οριστικής μελέτης, 
ωρίμανση, τεύχη 
δημοπράτησης κ.α. καθώς 
και την κατασκευή των έργων 
που περιλαμβάνουν 
κατασκευή διακριτού 
ποδηλατοδρόμου, ανάπλαση 
των πεζοδρομίων και 
τοποθέτηση αστικού 
εξοπλισμού και φυτεύσεων) 

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου 
 

1ος χρόνος Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου/Τμήμα 
Μελετών Τεχνικών 
Έργων-Τμήμα Έργων 
 

6-Διαπλάτυνση των 
πεζοδρομίων σε τμήμα 
της Λ. Πεντέλης (από 
Αφροδίτης έως Κ. 
Βάρναλη) 

5/5 Το κόστος του 
μέτρου (450μ. * 2μ. 
* 40€/τ.μ. = 
36.000€) 
ενσωματώνεται στο 
κόστος του μέτρου 
2 (8.800.000€) 
 

i. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 
Περιφέρειας Αττικής 

ii. Ίδιοι Πόροι Δήμου 
Χαλανδρίου 

iii. Ευρωπαϊκά 
συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα 

iv. Πράσινο Ταμείο 
 (η χρηματοδότηση αφορά 
στη σύνταξη οριστικής 
μελέτης, ωρίμανση, τεύχη 
δημοπράτησης κ.α. καθώς 
και την κατασκευή των 
έργων) 

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου 

1ος χρόνος Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου/Τμήμα 
Μελετών Τεχνικών 
Έργων-Τμήμα Έργων 
 



4 
 

Θεματική 
Κατηγορία 
Μέτρων 

Χρονική 
Προτεραιότητα 

Μέτρο Εξασφάλιση 
συμφωνίας με 
εμπλεκόμενους
/ αρμόδιους & 
δίκτυο φορέων 

Ενδεικτικός 
προϋπολογισμός 

Πιθανή πηγή 
χρηματοδότησης 

Αρμοδιότητα – 
εντοπισμός 
βασικού 
υπεύθυνου 
υλοποίησης και  
εγκρίσεων 

Χρονοδιάγραμμα 
εκπόνησης (έτος 
εκτιμώμενης 
ολοκλήρωσης) 

Μηχανισμός 
Παρακολούθησης 

7-Μετατροπή οδών 
Κολοκοτρώνη και 25ης 
Μαρτίου σε οδούς ήπιας 
κυκλοφορίας 

4/5 
 

900.000 € 
(100€/τ.μ. * 
9.000τ.μ.) 

i. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 
Περιφέρειας Αττικής 

ii. Ίδιοι Πόροι Δήμου 
Χαλανδρίου 

iii. Ευρωπαϊκά 
συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα 

iv. Πράσινο Ταμείο 
(η χρηματοδότηση αφορά σε 
μελέτες, ωρίμανση, τεύχη 
δημοπράτησης, κ.ά., καθώς 
και στην κατασκευή των 
έργων) 

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου 

1ος χρόνος Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου/Τμήμα 
Μελετών Τεχνικών 
Έργων-Τμήμα Έργων 
 

8-Μετατροπή οδού 
Διονύσου σε οδό ήπιας 
κυκλοφορίας 

4/5 1.030.000 € 
(100€/τ.μ. * 
10.300τ.μ.) 

i. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 
Περιφέρειας Αττικής 

ii. Ίδιοι Πόροι Δήμου 
Χαλανδρίου 

iii. Ευρωπαϊκά 
συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα 

iv. Πράσινο Ταμείο 
(η χρηματοδότηση αφορά σε 
μελέτες, ωρίμανση, τεύχη 
δημοπράτησης, κ.ά., καθώς 
και στην κατασκευή των 
έργων) 

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου 

2ος χρόνος Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου/Τμήμα 
Μελετών Τεχνικών 
Έργων-Τμήμα Έργων 
 

9-Μετατροπή οδού 
Μεταμορφώσεως σε 
οδό ήπιας κυκλοφορίας 

4/5 1.350.000 € 
(100€/τ.μ. * 
13.500τ.μ.) 

i. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 
Περιφέρειας Αττικής 

ii. Ίδιοι Πόροι Δήμου 
Χαλανδρίου 

iii. Ευρωπαϊκά 
συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα 

iv. Πράσινο Ταμείο 
(η χρηματοδότηση αφορά σε 
μελέτες, ωρίμανση, τεύχη 
δημοπράτησης, κ.ά., καθώς 
και στην κατασκευή των 
έργων) 

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου 

2ος χρόνος Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου/Τμήμα 
Μελετών Τεχνικών 
Έργων-Τμήμα Έργων 
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Θεματική 
Κατηγορία 
Μέτρων 

Χρονική 
Προτεραιότητα 

Μέτρο Εξασφάλιση 
συμφωνίας με 
εμπλεκόμενους
/ αρμόδιους & 
δίκτυο φορέων 

Ενδεικτικός 
προϋπολογισμός 

Πιθανή πηγή 
χρηματοδότησης 

Αρμοδιότητα – 
εντοπισμός 
βασικού 
υπεύθυνου 
υλοποίησης και  
εγκρίσεων 

Χρονοδιάγραμμα 
εκπόνησης (έτος 
εκτιμώμενης 
ολοκλήρωσης) 

Μηχανισμός 
Παρακολούθησης 

10-Μετατροπή οδού 
Ολύμπου σε οδό ήπιας 
κυκλοφορίας 

4/5 2.300.000 € 
(100€/τ.μ. * 
23.000τ.μ.) 

i. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 
Περιφέρειας Αττικής 

ii. Ίδιοι Πόροι Δήμου 
Χαλανδρίου 

iii. Ευρωπαϊκά 
συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα 

iv. Πράσινο Ταμείο 
(η χρηματοδότηση αφορά σε 
μελέτες, ωρίμανση, τεύχη 
δημοπράτησης, κ.ά., καθώς 
και στην κατασκευή των 
έργων) 

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου 

3ος χρόνος Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου/Τμήμα 
Μελετών Τεχνικών 
Έργων-Τμήμα Έργων 
 
 

11-Ανάπλαση οδού Μ. 
Ασίας 
(Μείωση λωρίδων 
κυκλοφορίας σε μία, 
διαπλάτυνση 
πεζοδρομίου και 
ποδηλατόδρομος) 

5/5 656.000 € 
(80€/τ.μ. * 
8.200τ.μ.) 

i. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 
Περιφέρειας Αττικής 

ii. Ίδιοι Πόροι Δήμου 
Χαλανδρίου 

iii. Ευρωπαϊκά 
συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα 

iv. Πράσινο Ταμείο 
 (η χρηματοδότηση αφορά 
στη σύνταξη οριστικής 
μελέτης, ωρίμανση, τεύχη 
δημοπράτησης κ.α. καθώς 
και την κατασκευή των 
έργων) 

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου  

2ος χρόνος Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου/Τμήμα 
Μελετών Τεχνικών 
Έργων-Τμήμα Έργων 
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Θεματική 
Κατηγορία 
Μέτρων 

Χρονική 
Προτεραιότητα 

Μέτρο Εξασφάλιση 
συμφωνίας με 
εμπλεκόμενους
/ αρμόδιους & 
δίκτυο φορέων 

Ενδεικτικός 
προϋπολογισμός 

Πιθανή πηγή 
χρηματοδότησης 

Αρμοδιότητα – 
εντοπισμός 
βασικού 
υπεύθυνου 
υλοποίησης και  
εγκρίσεων 

Χρονοδιάγραμμα 
εκπόνησης (έτος 
εκτιμώμενης 
ολοκλήρωσης) 

Μηχανισμός 
Παρακολούθησης 

12-Αναδιαμόρφωση των 
πεζοδρομίων κατά 
μήκος της οδού Κ. 
Βάρναλη  

4/5 Το κόστος του 
μέτρου (1.200μ. * 
2μ. * 40€/τ.μ. = 
96.000€) 
ενσωματώνεται στο 
κόστος του μέτρου 
2 (8.800.000€) 
 

i. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 
Περιφέρειας Αττικής 

ii. Ίδιοι Πόροι Δήμου 
Χαλανδρίου 

iii. Ευρωπαϊκά 
συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα 

iv. Πράσινο Ταμείο 
 (η χρηματοδότηση αφορά 
στη σύνταξη οριστικής 
μελέτης, ωρίμανση, τεύχη 
δημοπράτησης κ.α. καθώς 
και την κατασκευή των 
έργων)  
 

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου 
 

5ος χρόνος Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου/Τμήμα 
Μελετών Τεχνικών 
Έργων-Τμήμα Έργων 
 

13- Μονοδρόμηση και 
πεζοδρόμηση τμημάτων 
της οδού Λ. Βασιλέως 
Γεωργίου Β’ 

5/5 700.000 € 
(100€/τ.μ. * 
7.000τ.μ) 

i. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 
Περιφέρειας Αττικής 

ii. Ίδιοι Πόροι Δήμου 
Χαλανδρίου 

iii. Ευρωπαϊκά 
συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα 

iv. Πράσινο Ταμείο 
(η χρηματοδότηση αφορά σε 
μελέτες, ωρίμανση, τεύχη 
δημοπράτησης, κ.ά., καθώς 
και στην κατασκευή των 
έργων) 

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου 

3ος χρόνος Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου/Τμήμα 
Μελετών Τεχνικών 
Έργων-Τμήμα Έργων 
 

14-Μετατροπή τμήματος 
της οδού Αγίας 
Παρασκευής σε οδό 
ήπιας κυκλοφορίας 

4/5 900.000 € 
(100€/τ.μ. * 
9.000τ.μ) 

i. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 
Περιφέρειας Αττικής 

ii. Ίδιοι Πόροι Δήμου 
Χαλανδρίου 

iii. Ευρωπαϊκά 
συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα 

iv. Πράσινο Ταμείο 
(η χρηματοδότηση αφορά σε 
μελέτες, ωρίμανση, τεύχη 
δημοπράτησης, κ.ά., καθώς 
και στην κατασκευή των 
έργων) 

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου 

3ος χρόνος Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου/Τμήμα 
Μελετών Τεχνικών 
Έργων-Τμήμα Έργων 
 
 



7 
 

Θεματική 
Κατηγορία 
Μέτρων 

Χρονική 
Προτεραιότητα 

Μέτρο Εξασφάλιση 
συμφωνίας με 
εμπλεκόμενους
/ αρμόδιους & 
δίκτυο φορέων 

Ενδεικτικός 
προϋπολογισμός 

Πιθανή πηγή 
χρηματοδότησης 

Αρμοδιότητα – 
εντοπισμός 
βασικού 
υπεύθυνου 
υλοποίησης και  
εγκρίσεων 

Χρονοδιάγραμμα 
εκπόνησης (έτος 
εκτιμώμενης 
ολοκλήρωσης) 

Μηχανισμός 
Παρακολούθησης 

15-Πεζοδρόμηση των 
οδών Ανδρ. Γκίνη και 
Γρηγ. Γυφτόπουλου 

5/5 1.500.000 € 
(100€/τ.μ. * 
15.000τ.μ) 

i. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 
Περιφέρειας Αττικής 

ii. Ίδιοι Πόροι Δήμου 
Χαλανδρίου 

iii. Ευρωπαϊκά 
συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα 

iv. Πράσινο Ταμείο 
(η χρηματοδότηση αφορά σε 
μελέτες, ωρίμανση, τεύχη 
δημοπράτησης, κ.ά., καθώς 
και στην κατασκευή των 
έργων) 

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου 

5ος χρόνος Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου/Τμήμα 
Μελετών Τεχνικών 
Έργων-Τμήμα Έργων 
 

16- Πεζοδρόμηση των 
οδών Μαυροκορδάτου 
και Κανατσούλη, 
τμήματος της οδού Στρ. 
Αλεξ. Παπάγου και 
ολοκλήρωση 
πεζοδρόμησης της οδού 
Δάσους 

5/5 410.000 € 
(100€/τ.μ. * 
4.100τ.μ) 

i. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 
Περιφέρειας Αττικής 

ii. Ίδιοι Πόροι Δήμου 
Χαλανδρίου 

iii. Ευρωπαϊκά 
συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα 

iv. Πράσινο Ταμείο 
(η χρηματοδότηση αφορά σε 
μελέτες, ωρίμανση, τεύχη 
δημοπράτησης, κ.ά., καθώς 
και στην κατασκευή των 
έργων) 

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου 

5ος χρόνος Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου/Τμήμα 
Μελετών Τεχνικών 
Έργων-Τμήμα Έργων 
 

17-Αντιδρόμηση 
τμήματος της οδού Στρ. 
Αλεξ. Παπάγου 

5/5 - Δεν απαιτείται 
χρηματοδότηση 

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου 

2ος χρόνος Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου/Τμήμα 
Μελετών Τεχνικών 
Έργων-Τμήμα Έργων 

18-Αντιδρόμηση οδού 
Δημοσθένους 

5/5 - Δεν απαιτείται 
χρηματοδότηση 

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου 

2ος χρόνος Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου/Τμήμα 
Μελετών Τεχνικών 
Έργων-Τμήμα Έργων 

19-Αντιδρόμηση οδού 
Σεβ. Καλλισπέρη 

5/5 - Δεν απαιτείται 
χρηματοδότηση 

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου 

2ος χρόνος Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου/Τμήμα 
Μελετών Τεχνικών 
Έργων-Τμήμα Έργων 
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Θεματική 
Κατηγορία 
Μέτρων 

Χρονική 
Προτεραιότητα 

Μέτρο Εξασφάλιση 
συμφωνίας με 
εμπλεκόμενους
/ αρμόδιους & 
δίκτυο φορέων 

Ενδεικτικός 
προϋπολογισμός 

Πιθανή πηγή 
χρηματοδότησης 

Αρμοδιότητα – 
εντοπισμός 
βασικού 
υπεύθυνου 
υλοποίησης και  
εγκρίσεων 

Χρονοδιάγραμμα 
εκπόνησης (έτος 
εκτιμώμενης 
ολοκλήρωσης) 

Μηχανισμός 
Παρακολούθησης 

20-Ηπιοποίηση της 
οδού Θεσσαλονίκης  

4/5 280.000 € 
(100€/τ.μ. * 
2.800τ.μ) 

i. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 
Περιφέρειας Αττικής 

ii. Ίδιοι Πόροι Δήμου 
Χαλανδρίου 

iii. Ευρωπαϊκά 
συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα 

iv. Πράσινο Ταμείο 
(η χρηματοδότηση αφορά σε 
μελέτες, ωρίμανση, τεύχη 
δημοπράτησης, κ.ά., καθώς 
και στην κατασκευή των 
έργων) 

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου 

4ος χρόνος Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου/Τμήμα 
Μελετών Τεχνικών 
Έργων-Τμήμα Έργων 
 

21-Μετατροπή οδών 
Ζαν Μωρεάς και Αγίας 
Βαρβάρας σε οδούς 
ήπιας κυκλοφορίας 

4/5 2.220.000 € 
(100€/τ.μ. * 
22.200τ.μ) 

i. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 
Περιφέρειας Αττικής 

ii. Ίδιοι Πόροι Δήμου 
Χαλανδρίου 

iii. Ευρωπαϊκά 
συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα 

iv. Πράσινο Ταμείο 
(η χρηματοδότηση αφορά σε 
μελέτες, ωρίμανση, τεύχη 
δημοπράτησης, κ.ά., καθώς 
και στην κατασκευή των 
έργων) 

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου 

5ος χρόνος Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου/Τμήμα 
Μελετών Τεχνικών 
Έργων-Τμήμα Έργων 
 

Ορίζοντας 
10ετίας 

1-Μονοδρόμηση 
τμήματος της οδού Εθν. 
Αντιστάσεως 

5/5 - Δεν απαιτείται 
χρηματοδότηση 

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου 

10ος χρόνος Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου/Τμήμα 
Μελετών Τεχνικών 
Έργων-Τμήμα Έργων 

2-Μονοδρόμηση 
τμήματος της οδού Ι. 
Αποστολόπουλου 

5/5 - Δεν απαιτείται 
χρηματοδότηση 

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου 

10ος χρόνος Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου/Τμήμα 
Μελετών Τεχνικών 
Έργων-Τμήμα Έργων 
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Θεματική 
Κατηγορία 
Μέτρων 

Χρονική 
Προτεραιότητα 

Μέτρο Εξασφάλιση 
συμφωνίας με 
εμπλεκόμενους
/ αρμόδιους & 
δίκτυο φορέων 

Ενδεικτικός 
προϋπολογισμός 

Πιθανή πηγή 
χρηματοδότησης 

Αρμοδιότητα – 
εντοπισμός 
βασικού 
υπεύθυνου 
υλοποίησης και  
εγκρίσεων 

Χρονοδιάγραμμα 
εκπόνησης (έτος 
εκτιμώμενης 
ολοκλήρωσης) 

Μηχανισμός 
Παρακολούθησης 

3-Πεζοδρόμηση 
τμήματος της οδού 
Αγίας Παρασκευής 

5/5 350.000 € 
(100€/τ.μ. * 
3.500τ.μ) 

i. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 
Περιφέρειας Αττικής 

ii. Ίδιοι Πόροι Δήμου 
Χαλανδρίου 

iii. Ευρωπαϊκά 
συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα 

iv. Πράσινο Ταμείο 
(η χρηματοδότηση αφορά σε 
μελέτες, ωρίμανση, τεύχη 
δημοπράτησης, κ.ά., καθώς 
και στην κατασκευή των 
έργων) 

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου 

10ος χρόνος Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου/Τμήμα 
Μελετών Τεχνικών 
Έργων-Τμήμα Έργων 
 

4-Μετατροπή της οδού 
Ανδρ. Παπανδρέου σε 
οδό αποκλειστικής 
κίνησης λεωφορείων και 
τρόλεϊ 

5/5 - Δεν απαιτείται 
χρηματοδότηση 

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου 

10ος χρόνος Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου/Τμήμα 
Μελετών Τεχνικών 
Έργων-Τμήμα Έργων 

5-Μείωση των ορίων 
ταχύτητας στο 
ιεραρχημένο δίκτυο σε 
40 km/h (δεν αφορά 
στον αυτοκινητόδρομο) 

5/5 5.500€ 
(100€/χλμ. * 55χλμ. 
ιεραρχημένου 
δικτύου) 
 

i. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 
Περιφέρειας Αττικής 

ii. Ίδιοι Πόροι Δήμου 
Χαλανδρίου 

iii. Ευρωπαϊκά 
συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα 

iv. Πράσινο Ταμείο 
 (η χρηματοδότηση αφορά 
στην μελέτη ωρίμανσης για τη 
μετατροπή του ορίου 
ταχύτητας – εφόσον 
απαιτείται – και στην 
τοποθέτηση σήμανσης 
οριζόντιας και κατακόρυφης) 

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου 

10ος χρόνος Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου/Τμήμα 
Μελετών Τεχνικών 
Έργων-Τμήμα Έργων 
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Θεματική 
Κατηγορία 
Μέτρων 

Χρονική 
Προτεραιότητα 

Μέτρο Εξασφάλιση 
συμφωνίας με 
εμπλεκόμενους
/ αρμόδιους & 
δίκτυο φορέων 

Ενδεικτικός 
προϋπολογισμός 

Πιθανή πηγή 
χρηματοδότησης 

Αρμοδιότητα – 
εντοπισμός 
βασικού 
υπεύθυνου 
υλοποίησης και  
εγκρίσεων 

Χρονοδιάγραμμα 
εκπόνησης (έτος 
εκτιμώμενης 
ολοκλήρωσης) 

Μηχανισμός 
Παρακολούθησης 

Ορίζοντας 
15ετίας 

1- Πεζοδρόμηση όλου 
του Κέντρου του 
Χαλανδρίου (ελεγχόμενη 
πρόσβαση για 
κατοίκους, ανεφοδιασμό 
καταστημάτων, κλπ). 
Αφορά στην περιοχή 
που περικλείεται από τις 
οδούς Παλαιολόγου/ 
Παπανικολή – Διονύσου 
– Αγ. Γεωργίου – 
Κολοκοτρώνη – 
Ζαλοκώστα – Μικράς 
Ασίας – Αγ. Άννης. 
Εξαιρούνται οι οδοί Αγ. 
Γεωργίου, 
Κολοκοτρώνη, 25ης 
Μαρτίου, Λ. Βασ. 
Γεωργίου Β’, 
Αριστοτέλους και 
Αριστοφάνους, οι οποίες 
λειτουργούν με 
χαρακτηριστικά ήπιας 
κυκλοφορίας.  
 

5/5 8.000.000 € 
(100€/τ.μ. * 
80.000τ.μ) 

i. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 
Περιφέρειας Αττικής 

ii. Ίδιοι Πόροι Δήμου 
Χαλανδρίου 

iii. Ευρωπαϊκά 
συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα 

iv. Πράσινο Ταμείο 
(η χρηματοδότηση αφορά σε 
μελέτες, ωρίμανση, τεύχη 
δημοπράτησης, κ.ά., καθώς 
και στην κατασκευή των 
έργων – πεζοδρομήσεις, 
σήμανση, αστικός 
εξοπλισμός, πεζοφάναρα και 
φυτεύσεις) 

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου 

15ος χρόνος Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου/Τμήμα 
Μελετών Τεχνικών 
Έργων-Τμήμα Έργων 
 

 2- Πεζοδρόμηση 
υπόλοιπου τμήματος 
της οδού Αγίας 
Παρασκευής 

5/5 Το κόστος του 
μέτρου (5.500τ.μ. * 
100€/τ.μ. = 
550.000€) 
ενσωματώνεται στο 
κόστος του μέτρου 
1 (8.000.000€) 
 

i. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 
Περιφέρειας Αττικής 

ii. Ίδιοι Πόροι Δήμου 
Χαλανδρίου 

iii. Ευρωπαϊκά 
συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα 

iv. Πράσινο Ταμείο 
(η χρηματοδότηση αφορά σε 
μελέτες, ωρίμανση, τεύχη 
δημοπράτησης, κ.ά., καθώς 
και στην κατασκευή των 
έργων) 

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου 

15ος χρόνος Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου/Τμήμα 
Μελετών Τεχνικών 
Έργων-Τμήμα Έργων 
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Θεματική 
Κατηγορία 
Μέτρων 

Χρονική 
Προτεραιότητα 

Μέτρο Εξασφάλιση 
συμφωνίας με 
εμπλεκόμενους
/ αρμόδιους & 
δίκτυο φορέων 

Ενδεικτικός 
προϋπολογισμός 

Πιθανή πηγή 
χρηματοδότησης 

Αρμοδιότητα – 
εντοπισμός 
βασικού 
υπεύθυνου 
υλοποίησης και  
εγκρίσεων 

Χρονοδιάγραμμα 
εκπόνησης (έτος 
εκτιμώμενης 
ολοκλήρωσης) 

Μηχανισμός 
Παρακολούθησης 

 3-Επέκταση 
πεζοδρομήσεων και 
ηπιοποιήσεων οδών στο 
σύνολο του οδικού 
δικτύου του Δήμου 

3/5 100€/τ.μ. i. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 
Περιφέρειας Αττικής 

ii. Ίδιοι Πόροι Δήμου 
Χαλανδρίου 

iii. Ευρωπαϊκά 
συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα 

iv. Πράσινο Ταμείο 
(η χρηματοδότηση αφορά σε 
μελέτες, ωρίμανση, τεύχη 
δημοπράτησης, κ.ά., καθώς 
και στην κατασκευή των 
έργων – πεζοδρομήσεις ή 
διαπλατύνσεις πεζοδρομίων, 
ποδηλατόδρομος (όπου είναι 
εφικτό), σήμανση, αστικός 
εξοπλισμός, πεζοφάναρα και 
φυτεύσεις) 

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου 

15ος χρόνος Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου/ Τμήμα 
Μελετών Τεχνικών 
Έργων-Τμήμα Έργων 
 

 4-Μείωση των ορίων 
ταχύτητας στο 
ιεραρχημένο δίκτυο σε 
30 km/h 

5/5 5.500€ 
(100€/χλμ. * 55χλμ. 
ιεραρχημένου 
δικτύου) 

i. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 
Περιφέρειας Αττικής 

ii. Ίδιοι Πόροι Δήμου 
Χαλανδρίου 

iii. Ευρωπαϊκά 
συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα 

iv. Πράσινο Ταμείο 
 (η χρηματοδότηση αφορά 
στην μελέτη ωρίμανσης για τη 
μετατροπή του ορίου 
ταχύτητας – εφόσον 
απαιτείται – και στην 
τοποθέτηση σήμανσης 
οριζόντιας και κατακόρυφης) 

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου 

15ος χρόνος Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου/Τμήμα 
Μελετών Τεχνικών 
Έργων-Τμήμα Έργων 
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Θεματική 
Κατηγορία 
Μέτρων 

Χρονική 
Προτεραιότητα 

Μέτρο Εξασφάλιση 
συμφωνίας με 
εμπλεκόμενους
/ αρμόδιους & 
δίκτυο φορέων 

Ενδεικτικός 
προϋπολογισμός 

Πιθανή πηγή 
χρηματοδότησης 

Αρμοδιότητα – 
εντοπισμός 
βασικού 
υπεύθυνου 
υλοποίησης και  
εγκρίσεων 

Χρονοδιάγραμμα 
εκπόνησης (έτος 
εκτιμώμενης 
ολοκλήρωσης) 

Μηχανισμός 
Παρακολούθησης 

Διαχείριση 
Στάθμευσης    

Ορίζοντας 
5ετίας 

1- Επαναλειτουργία 
Συστήματος 
Ελεγχόμενης 
Στάθμευσης στο κέντρο 
του Δ. Χαλανδρίου και 
επέκταση σε 
φορτισμένες όμορες 
περιοχές 

5/5 20.000€ i. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 
Περιφέρειας Αττικής 

ii. Ίδιοι Πόροι Δήμου 
Χαλανδρίου 

iii. Ευρωπαϊκά 
συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα 

iv. Πράσινο Ταμείο 
 

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου   

5ος χρόνος Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου/Τμήμα 
Μελετών Τεχνικών 
Έργων-Τμήμα Έργων 
Διεύθυνση 
Προγραμματισμού, 
Οργάνωσης και 
Πληροφορικής/Τμήμα 
Πληροφορικής και 
Νέων Τεχνολογιών 

2-Εφαρμογή 
Συστήματος 
Ελεγχόμενης 
Στάθμευσης πέριξ των 
υφιστάμενων σταθμών 
του μετρό 

5/5 50.000€ v. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 
Περιφέρειας Αττικής 

vi. Ίδιοι Πόροι Δήμου 
Χαλανδρίου 

vii. Ευρωπαϊκά 
συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα 

viii. Πράσινο Ταμείο 
 

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου   

5ος χρόνος Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου/Τμήμα 
Μελετών Τεχνικών 
Έργων-Τμήμα Έργων 
Διεύθυνση 
Προγραμματισμού, 
Οργάνωσης και 
Πληροφορικής/Τμήμα 
Πληροφορικής και 
Νέων Τεχνολογιών 

3-Διακριτή χωροθέτηση 
θέσεων στάθμευσης για 
ΑΜΕΑ σε περιοχές με 
μεγάλη ζήτηση 

5/5 50.000€ 
 

i. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 
Περιφέρειας Αττικής 

ii. Ίδιοι Πόροι Δήμου 
Χαλανδρίου 

iii. Ευρωπαϊκά 
συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα 

iv. Πράσινο Ταμείο 

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου 

3ος χρόνος Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου/Τμήμα 
Μελετών Τεχνικών 
Έργων-Τμήμα Έργων 
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Θεματική 
Κατηγορία 
Μέτρων 

Χρονική 
Προτεραιότητα 

Μέτρο Εξασφάλιση 
συμφωνίας με 
εμπλεκόμενους
/ αρμόδιους & 
δίκτυο φορέων 

Ενδεικτικός 
προϋπολογισμός 

Πιθανή πηγή 
χρηματοδότησης 

Αρμοδιότητα – 
εντοπισμός 
βασικού 
υπεύθυνου 
υλοποίησης και  
εγκρίσεων 

Χρονοδιάγραμμα 
εκπόνησης (έτος 
εκτιμώμενης 
ολοκλήρωσης) 

Μηχανισμός 
Παρακολούθησης 

4-Χωροθέτηση 
«πιάτσας» ταξί επί της 
Λ. Βασιλέως Γεωργίου 
Β’ προς αντικατάσταση 
της «πιάτσας» ταξί επί 
της Κολοκοτρώνη 

5/5 10.000€ i. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 
Περιφέρειας Αττικής 

ii. Ίδιοι Πόροι Δήμου 
Χαλανδρίου 

iii. Ευρωπαϊκά 
συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα 

iv. Πράσινο Ταμείο 
v. Συνδικάτο Αυτοκινητιστών 

Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) 
 (η χρηματοδότηση αφορά σε 
μελέτες, ωρίμανση, τεύχη 
δημοπράτησης, κ.ά., καθώς 
και στην κατασκευή των 
έργων) 

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου 
 

1ος χρόνος Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου/Τμήμα 
Μελετών Τεχνικών 
Έργων-Τμήμα Έργων 
 

5-Κατασκευή και 
λειτουργία οργανωμένου 
υπόγειου χώρου 
στάθμευσης 150 θέσεων 
(αφορά στο υπόγειο 
τριώροφο Parking  του 
νέου δημαρχείου) 

5/5 - 
(αναμένεται η 
έναρξη κατασκευής 
του νέου 
δημαρχείου εντός 
του α’ τριμήνου του 
2020) 

Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων  
(η χρηματοδότηση έχει 
εξασφαλιστεί πριν την 
εκπόνηση του ΣΒΑΚ και 
αφορά στην κατασκευή του 
συνόλου των έργων του νέου 
δημαρχείου) 

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου 
 

5ος χρόνος 
 

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου/Τμήμα 
Μελετών Τεχνικών 
Έργων-Τμήμα Έργων 
 

6-Μελέτες για την 
Κατασκευή και 
λειτουργία 
οργανωμένων χώρων 
στάθμευσης εκτός οδού 
στο Κτήμα Μαμόπουλου 
(Κέντρο Χαλανδρίου) και 
στο Ο.Τ. 1164 (Πάτημα).  
 

5/5 50.000€  
 

i. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 
Περιφέρειας Αττικής 

ii. Ίδιοι Πόροι Δήμου 
Χαλανδρίου 

iii. Ευρωπαϊκά 
συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα 

iv. Πράσινο Ταμείο 
v. Ιδιωτική πρωτοβουλία   

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου 
 

5ος χρόνος Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου/Τμήμα 
Μελετών Τεχνικών 
Έργων-Τμήμα Έργων 
 

7- Κατασκευή και 
λειτουργία χώρων 
στάθμευσης επί των 
Ο.Τ. 1167α, 1193α και 
έναντι Ο.Τ. 655 

5/5 100.000€ i. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 
Περιφέρειας Αττικής 

ii. Ίδιοι Πόροι Δήμου 
Χαλανδρίου 

iii. Ευρωπαϊκά 
συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα 

iv. Πράσινο Ταμείο 
v. Ιδιωτική πρωτοβουλία   

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου 
 

5ος χρόνος Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου/Τμήμα 
Μελετών Τεχνικών 
Έργων-Τμήμα Έργων 
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Θεματική 
Κατηγορία 
Μέτρων 

Χρονική 
Προτεραιότητα 

Μέτρο Εξασφάλιση 
συμφωνίας με 
εμπλεκόμενους
/ αρμόδιους & 
δίκτυο φορέων 

Ενδεικτικός 
προϋπολογισμός 

Πιθανή πηγή 
χρηματοδότησης 

Αρμοδιότητα – 
εντοπισμός 
βασικού 
υπεύθυνου 
υλοποίησης και  
εγκρίσεων 

Χρονοδιάγραμμα 
εκπόνησης (έτος 
εκτιμώμενης 
ολοκλήρωσης) 

Μηχανισμός 
Παρακολούθησης 

8-Ανάπτυξη 
περιμετρικών του 
κέντρου χώρων 
στάθμευσης   
(1 χώρος στάθμευσης) 

5/5 (Κόστος αγοράς)  
+ 
Κόστος κατασκευής 
για το parking = 
500€/τ.μ. υπόγειου 
parking * 6.000τ.μ.)  
+ 
500.000€ (επίγειες 
διαμορφώσεις) 
= 
3.500.000€  

i. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 
Περιφέρειας Αττικής 

ii. Ίδιοι Πόροι Δήμου 
Χαλανδρίου 

iii. Ευρωπαϊκά 
συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα 

iv. Πράσινο Ταμείο 
v. Ιδιωτική πρωτοβουλία   

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου 
 

5ος χρόνος Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου/Τμήμα 
Μελετών Τεχνικών 
Έργων-Τμήμα Έργων 
 

9-Απαγόρευση 
στάθμευσης βαρέων 
οχημάτων στους 
δημόσιους χώρους, σε 
περιοχές μικτών 
χρήσεων 

5/5 - Δεν απαιτείται 
χρηματοδότηση 

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου 
 

5ος χρόνος Δημοτική αστυνομία 
 

10-Συνεχής και εντατική 
αστυνόμευση της 
παράνομης στάσης και 
στάθμευσης των 
οχημάτων 

5/5 - Δεν απαιτείται 
χρηματοδότηση 

Δημοτική 
Αστυνομία 

2ος χρόνος Δημοτική αστυνομία 
 

11-Συστηματικοί έλεγχοι 
για τη διασφάλιση της 
κατασκευής και 
λειτουργίας των 
προβλεπόμενων 
υποχρεωτικών 
ιδιωτικών θέσεων σε 
κτίρια και εγκαταστάσεις 
 
 

5/5 - Δεν απαιτείται 
χρηματοδότηση 

Δημοτική 
Αστυνομία 

2ος χρόνος Δημοτική αστυνομία 
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Θεματική 
Κατηγορία 
Μέτρων 

Χρονική 
Προτεραιότητα 

Μέτρο Εξασφάλιση 
συμφωνίας με 
εμπλεκόμενους
/ αρμόδιους & 
δίκτυο φορέων 

Ενδεικτικός 
προϋπολογισμός 

Πιθανή πηγή 
χρηματοδότησης 

Αρμοδιότητα – 
εντοπισμός 
βασικού 
υπεύθυνου 
υλοποίησης και  
εγκρίσεων 

Χρονοδιάγραμμα 
εκπόνησης (έτος 
εκτιμώμενης 
ολοκλήρωσης) 

Μηχανισμός 
Παρακολούθησης 

12-Ανάπτυξη σχεδίου 
για την εγκατάσταση 
σημείων φόρτισης 
ηλεκτρικών οχημάτων 
σε προσβάσιμους 
δημόσιους χώρους 

5/5 20.000€ i. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 
Περιφέρειας Αττικής 

ii. Ίδιοι Πόροι Δήμου 
Χαλανδρίου 

iii. Ευρωπαϊκά 
συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα 

iv. Πράσινο Ταμείο 
v. Ιδιωτική πρωτοβουλία   

(η χρηματοδότηση αφορά σε 
μελέτη, ωρίμανση, τεύχη 
δημοπράτησης) 

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου 
 

5ος χρόνος Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου/Τμήμα 
Μελετών Τεχνικών 
Έργων-Τμήμα Έργων 
 

13-Ανάπτυξη θέσεων 
στάθμευσης για 
ηλεκτροκίνητα οχήματα 
σε δημοτικούς χώρους 
στάθμευσης και 
τοποθέτησης σημείων 
φόρτισης ηλεκτρικών 
οχημάτων (10%) 

5/5 200.000 € 
(5 φορτιστές * 
40.000€/ 
ταχυφορτιστή) 
(Οι νέοι χώροι 
στάθμευσης θα 
πρέπει να 
περιλαμβάνουν 
θέσεις & σημεία 
φόρτισης για 
ηλεκτροκίνητα 
οχήματα) 

i.  ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 
Περιφέρειας Αττικής 

ii. Ίδιοι Πόροι Δήμου 
Χαλανδρίου 

iii. Ευρωπαϊκά 
συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα 

iv. Πράσινο Ταμείο 
v. Ιδιωτική πρωτοβουλία   

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου 
 

5ος χρόνος Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου/Τμήμα 
Μελετών Τεχνικών 
Έργων-Τμήμα Έργων 
 

Ορίζοντας 
10ετίας 

1-Κατασκευή και 
λειτουργία οργανωμένου 
χώρου στάθμευσης 
εκτός οδού στο Κτήμα 
Μαμόπουλου  

5/5 (Κόστος 
κατασκευής για το 
parking = 500€/τ.μ. 
υπόγειου parking * 
6.000τ.μ.)  
+ 
500.000€ (επίγειες 
διαμορφώσεις) 
= 
3.500.000€  

i. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 
Περιφέρειας Αττικής 

ii. Ίδιοι Πόροι Δήμου 
Χαλανδρίου 

iii. Ευρωπαϊκά 
συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα 

iv. Πράσινο Ταμείο 
v. Ιδιωτική πρωτοβουλία   

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου 
 

10ος χρόνος Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου/Τμήμα 
Μελετών Τεχνικών 
Έργων-Τμήμα Έργων 
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Θεματική 
Κατηγορία 
Μέτρων 

Χρονική 
Προτεραιότητα 

Μέτρο Εξασφάλιση 
συμφωνίας με 
εμπλεκόμενους
/ αρμόδιους & 
δίκτυο φορέων 

Ενδεικτικός 
προϋπολογισμός 

Πιθανή πηγή 
χρηματοδότησης 

Αρμοδιότητα – 
εντοπισμός 
βασικού 
υπεύθυνου 
υλοποίησης και  
εγκρίσεων 

Χρονοδιάγραμμα 
εκπόνησης (έτος 
εκτιμώμενης 
ολοκλήρωσης) 

Μηχανισμός 
Παρακολούθησης 

2-Κατασκευή και 
λειτουργία οργανωμένου 
χώρου στάθμευσης 
εκτός οδού στο Ο.Τ. 
1164 (Πάτημα). 

5/5 (Κόστος 
κατασκευής για το 
parking = 500€/τ.μ. 
υπόγειου parking * 
6.000τ.μ.)  
+ 
500.000€ (επίγειες 
διαμορφώσεις) 
= 
3.500.000€  

vi. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 
Περιφέρειας Αττικής 

vii. Ίδιοι Πόροι Δήμου 
Χαλανδρίου 

viii. Ευρωπαϊκά 
συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα 

ix. Πράσινο Ταμείο 
x. Ιδιωτική πρωτοβουλία   

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου 
 

10ος χρόνος Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου/Τμήμα 
Μελετών Τεχνικών 
Έργων-Τμήμα Έργων 
 

3-Κατασκευή και 
λειτουργία 
οργανωμένων χώρων 
στάθμευσης εκτός οδού 
στις παρυφές κεντρικών 
περιοχών 

5/5 3.000.000 i. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 
Περιφέρειας Αττικής 

ii. Ίδιοι Πόροι Δήμου 
Χαλανδρίου 

iii. Ευρωπαϊκά 
συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα 

iv. Πράσινο Ταμείο 
v. Ιδιωτική πρωτοβουλία   

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου 
 

10ος χρόνος Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου/Τμήμα 
Μελετών Τεχνικών 
Έργων-Τμήμα Έργων 
 

4-Εφαρμογή 
Συστήματος 
Ελεγχόμενης 
Στάθμευσης σε περιοχές 
με μεγάλα ποσοστά 
εμπορικών χρήσεων και 
στις περιοχές όπου 
προβλέπονται οι 
μελλοντικοί σταθμοί 
Μετρό 

5/5 50.000€ i. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 
Περιφέρειας Αττικής 

ii. Ίδιοι Πόροι Δήμου 
Χαλανδρίου 

iii. Ευρωπαϊκά 
συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα 

iv. Πράσινο Ταμείο  
v. Ιδιωτική πρωτοβουλία   

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου   

8ος χρόνος Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου/Τμήμα 
Μελετών Τεχνικών 
Έργων-Τμήμα Έργων 
Διεύθυνση 
Προγραμματισμού, 
Οργάνωσης και 
Πληροφορικής/Τμήμα 
Πληροφορικής και 
Νέων Τεχνολογιών 
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Θεματική 
Κατηγορία 
Μέτρων 

Χρονική 
Προτεραιότητα 

Μέτρο Εξασφάλιση 
συμφωνίας με 
εμπλεκόμενους
/ αρμόδιους & 
δίκτυο φορέων 

Ενδεικτικός 
προϋπολογισμός 

Πιθανή πηγή 
χρηματοδότησης 

Αρμοδιότητα – 
εντοπισμός 
βασικού 
υπεύθυνου 
υλοποίησης και  
εγκρίσεων 

Χρονοδιάγραμμα 
εκπόνησης (έτος 
εκτιμώμενης 
ολοκλήρωσης) 

Μηχανισμός 
Παρακολούθησης 

5-Ανάπτυξη θέσεων 
στάθμευσης για 
ηλεκτροκίνητα οχήματα 
σε δημοτικούς χώρους 
στάθμευσης και 
τοποθέτησης σημείων 
φόρτισης ηλεκτρικών 
οχημάτων (20%) 

5/5 200.000 € 
(επιπλέον 5 
φορτιστές * 
40.000€/ 
ταχυφορτιστή) 
(Οι νέοι χώροι 
στάθμευσης θα 
πρέπει να 
περιλαμβάνουν 
θέσεις & σημεία 
φόρτισης για 
ηλεκτροκίνητα 
οχήματα) 

i. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 
Περιφέρειας Αττικής 

ii. Ίδιοι Πόροι Δήμου 
Χαλανδρίου 

iii. Ευρωπαϊκά 
συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα 

iv. Πράσινο Ταμείο 
v. Ιδιωτική πρωτοβουλία   

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου 
 

10ος χρόνος Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου/Τμήμα 
Μελετών Τεχνικών 
Έργων-Τμήμα Έργων 
 

Ορίζοντας 
15ετίας 

1-Επέκταση Συστήματος 
Ελεγχόμενης 
Στάθμευσης στις 
περιοχές όπου πλέον θα 
λειτουργούν οι 
μελλοντικοί σταθμοί 
Μετρό (Επέκταση σε 
σχέση με την εφαρμογή 
της 10ετίας) 

5/5 50.000€ i. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 
Περιφέρειας Αττικής 

ii. Ίδιοι Πόροι Δήμου 
Χαλανδρίου 

iii. Ευρωπαϊκά 
συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα 

iv. Πράσινο Ταμείο 
v. Ιδιωτική πρωτοβουλία   

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου   

13ος χρόνος Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου/Τμήμα 
Μελετών Τεχνικών 
Έργων-Τμήμα Έργων 
Διεύθυνση 
Προγραμματισμού, 
Οργάνωσης και 
Πληροφορικής/Τμήμα 
Πληροφορικής και 
Νέων Τεχνολογιών 

2- Ανάπτυξη θέσεων 
στάθμευσης για 
ηλεκτροκίνητα οχήματα 
σε δημοτικούς χώρους 
στάθμευσης και 
τοποθέτησης σημείων 
φόρτισης ηλεκτρικών 
οχημάτων (40%) 

5/5 400.000 € 
(επιπλέον 10 
φορτιστές * 
40.000€/ 
ταχυφορτιστή) 
(Οι νέοι χώροι 
στάθμευσης θα 
πρέπει να 
περιλαμβάνουν 

θέσεις & σημεία 
φόρτισης για 
ηλεκτροκίνητα 
οχήματα) 

i. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 
Περιφέρειας Αττικής 

ii. Ίδιοι Πόροι Δήμου 
Χαλανδρίου 

iii. Ευρωπαϊκά 
συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα 

iv. Πράσινο Ταμείο 
v. Ιδιωτική πρωτοβουλία   

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου 
 

15ος χρόνος Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου/Τμήμα 
Μελετών Τεχνικών 
Έργων-Τμήμα Έργων 
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Θεματική 
Κατηγορία 
Μέτρων 

Χρονική 
Προτεραιότητα 

Μέτρο Εξασφάλιση 
συμφωνίας με 
εμπλεκόμενους
/ αρμόδιους & 
δίκτυο φορέων 

Ενδεικτικός 
προϋπολογισμός 

Πιθανή πηγή 
χρηματοδότησης 

Αρμοδιότητα – 
εντοπισμός 
βασικού 
υπεύθυνου 
υλοποίησης και  
εγκρίσεων 

Χρονοδιάγραμμα 
εκπόνησης (έτος 
εκτιμώμενης 
ολοκλήρωσης) 

Μηχανισμός 
Παρακολούθησης 

Διαμορφώσεις 
Ισόπεδων 
Κόμβων 
 

Ορίζοντας 
5ετίας 

1-Ανάπλαση του κόμβου 
στην πλατεία Φλύας 
(Κέννεντυ)  

5/5 250.000€ i. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 
Περιφέρειας Αττικής 

ii. Ίδιοι Πόροι Δήμου 
Χαλανδρίου 

iii. Ευρωπαϊκά 
συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα 

iv. Πράσινο Ταμείο 
 (η χρηματοδότηση αφορά 
στη σύνταξη οριστικής 
μελέτης, ωρίμανση, τεύχη 
δημοπράτησης κ.α. καθώς 
και την κατασκευή των 
έργων) 

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου 
Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος 
Δήμου 
Χαλανδρίου 

4ος χρόνος Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου/Τμήμα 
Μελετών Τεχνικών 
Έργων-Τμήμα Έργων 
Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος/Τμήμα 
Περιβαλλοντικού 
Σχεδιασμού-Τμήμα 
Ανάπλασης και 
Συντήρησης Πρασίνου 

2-Ανασχεδιασμός και 
ανάπλαση του 
σηματοδοτούμενου 
κόμβου 25ης Μαρτίου-
Ανδρ. Παπανδρέου-
Παλαιολόγου/Παπανικολ
ή-Εθν. Αντιστάσεως 

5/5 250.000€ i. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 
Περιφέρειας Αττικής 

ii. Ίδιοι Πόροι Δήμου 
Χαλανδρίου 

iii. Ευρωπαϊκά 
συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα 

iv. Πράσινο Ταμείο  
 (η χρηματοδότηση αφορά 
στη σύνταξη οριστικής 
μελέτης, ωρίμανση, τεύχη 
δημοπράτησης κ.α. καθώς 
και την κατασκευή των 
έργων) 
 
 

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου 

3ος χρόνος Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου/Τμήμα 
Μελετών Τεχνικών 
Έργων-Τμήμα Έργων 
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Θεματική 
Κατηγορία 
Μέτρων 

Χρονική 
Προτεραιότητα 

Μέτρο Εξασφάλιση 
συμφωνίας με 
εμπλεκόμενους
/ αρμόδιους & 
δίκτυο φορέων 

Ενδεικτικός 
προϋπολογισμός 

Πιθανή πηγή 
χρηματοδότησης 

Αρμοδιότητα – 
εντοπισμός 
βασικού 
υπεύθυνου 
υλοποίησης και  
εγκρίσεων 

Χρονοδιάγραμμα 
εκπόνησης (έτος 
εκτιμώμενης 
ολοκλήρωσης) 

Μηχανισμός 
Παρακολούθησης 

3- Βελτίωση 
διασταυρώσεων με 
μειωμένη οδική 
ασφάλεια (π.χ. με 
διαπλάτυνση 
πεζοδρομίων σε 
απόσταση 5 μ., 
τουλάχιστον, από τις 
γωνίες των Ο.Τ., 
εγκιβωτισμό θέσεων 
στάθμευσης) για το 25% 
των διασταυρώσεων 
στο δήμο Χαλανδρίου με 
μειωμένη οδική 
ασφάλεια 

5/5 105.000€ 
(3.500€/ κόμβο 
* 30 κόμβοι) 
 

i. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 
Περιφέρειας Αττικής 

ii. Ίδιοι Πόροι Δήμου 
Χαλανδρίου 

iii. Ευρωπαϊκά 
συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα 

iv. Πράσινο Ταμείο  
 (η χρηματοδότηση αφορά 
στη σύνταξη οριστικής 
μελέτης, ωρίμανση, τεύχη 
δημοπράτησης κ.α. καθώς 
και την κατασκευή των 
έργων) 

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου 

5ος χρόνος Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου/Τμήμα 
Μελετών Τεχνικών 
Έργων-Τμήμα Έργων 
 

Ορίζοντας 
10ετίας 

1-Βελτίωση 
διασταυρώσεων με 
μειωμένη οδική 
ασφάλεια, σε ποσοστό 
70% 

5/5 189.000€ 
(3.500€/ κόμβο 
* 54 κόμβοι) 
 

i. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 
Περιφέρειας Αττικής 

ii. Ίδιοι Πόροι Δήμου 
Χαλανδρίου 

iii. Ευρωπαϊκά 
συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα 

iv. Πράσινο Ταμείο  
 (η χρηματοδότηση αφορά 
στη σύνταξη οριστικής 
μελέτης, ωρίμανση, τεύχη 
δημοπράτησης κ.α. καθώς 
και την κατασκευή των έργων 
διαπλάτυνσης των 
πεζοδρόμιων, κατασκευής 
διαβάσεων, τοποθέτησης 
σήμανσης, αστικού 
εξοπλισμού και φυτεύσεων) 

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου 

10ος χρόνος Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου/Τμήμα 
Μελετών Τεχνικών 
Έργων-Τμήμα Έργων 
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Θεματική 
Κατηγορία 
Μέτρων 

Χρονική 
Προτεραιότητα 

Μέτρο Εξασφάλιση 
συμφωνίας με 
εμπλεκόμενους
/ αρμόδιους & 
δίκτυο φορέων 

Ενδεικτικός 
προϋπολογισμός 

Πιθανή πηγή 
χρηματοδότησης 

Αρμοδιότητα – 
εντοπισμός 
βασικού 
υπεύθυνου 
υλοποίησης και  
εγκρίσεων 

Χρονοδιάγραμμα 
εκπόνησης (έτος 
εκτιμώμενης 
ολοκλήρωσης) 

Μηχανισμός 
Παρακολούθησης 

Ορίζοντας 
15ετίας 

1- Βελτίωση 
διασταυρώσεων με 
μειωμένη οδική 
ασφάλεια, σε ποσοστό 
100% 

5/5 126.000€ 
(3.500€/ κόμβο 
* 36 κόμβοι) 
 

i. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 
Περιφέρειας Αττικής 

ii. Ίδιοι Πόροι Δήμου 
Χαλανδρίου 

iii. Ευρωπαϊκά 
συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα 

iv. Πράσινο Ταμείο 
 (η χρηματοδότηση αφορά 
στη σύνταξη οριστικής 
μελέτης, ωρίμανση, τεύχη 
δημοπράτησης κ.α. καθώς 
και την κατασκευή των έργων 
διαπλάτυνσης των 
πεζοδρόμιων, κατασκευής 
διαβάσεων, τοποθέτησης 
σήμανσης, αστικού 
εξοπλισμού και φυτεύσεων) 

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου 

15ος χρόνος Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου/Τμήμα 
Μελετών Τεχνικών 
Έργων-Τμήμα Έργων 
 

Σηματοδότηση 
 

Ορίζοντας 
5ετίας 

1-Ρύθμιση των 
φωτεινών σηματοδοτών 
που διοχετεύουν 
κυκλοφοριακό φόρτο 
στο κέντρο της πόλης 
(«πράσινο κύμα» 
χαμηλής ταχύτητας 
διέλευσης οχημάτων 
εντός του Κέντρου ) 

5/5 150.000€ i. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 
Περιφέρειας Αττικής 

ii. Ίδιοι Πόροι Δήμου 
Χαλανδρίου 

iii. Ευρωπαϊκά 
συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα 

iv. Πράσινο Ταμείο 
 (η χρηματοδότηση αφορά 
στη σύνταξη μελέτης, 
ωρίμανση, τεύχη 
δημοπράτησης κ.α. καθώς 
και την υλοποίηση της 
δράσης) 

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου 

3ος χρόνος Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου/Τμήμα 
Μελετών Τεχνικών 
Έργων-Τμήμα Έργων 
 

2-Ρύθμιση 
σηματοδότησης στον 
κόμβο 25ης Μαρτίου-
Ανδρ. Παπανδρέου-
Παλαιολόγου/Παπανικολ
ή-Εθν. Αντιστάσεως  

5/5 Το κόστος του 
μέτρου 
ενσωματώνεται σε 
άλλα μέτρα  
(βλ.Σηματοδότηση
/ Ορίζοντας 
5ετίας/Μέτρο 1) 

i. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 
Περιφέρειας Αττικής 

ii. Ίδιοι Πόροι Δήμου 
Χαλανδρίου 

iii. Ευρωπαϊκά 
συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα 

iv. Πράσινο Ταμείο 

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου 

3ος χρόνος Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου/Τμήμα 
Μελετών Τεχνικών 
Έργων-Τμήμα Έργων 
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Θεματική 
Κατηγορία 
Μέτρων 

Χρονική 
Προτεραιότητα 

Μέτρο Εξασφάλιση 
συμφωνίας με 
εμπλεκόμενους
/ αρμόδιους & 
δίκτυο φορέων 

Ενδεικτικός 
προϋπολογισμός 

Πιθανή πηγή 
χρηματοδότησης 

Αρμοδιότητα – 
εντοπισμός 
βασικού 
υπεύθυνου 
υλοποίησης και  
εγκρίσεων 

Χρονοδιάγραμμα 
εκπόνησης (έτος 
εκτιμώμενης 
ολοκλήρωσης) 

Μηχανισμός 
Παρακολούθησης 

3-Ρύθμιση 
σηματοδότησης στον 
κόμβο Κολοκοτρώνη-
25ης Μαρτίου-Λ. 
Βασιλέως Γεωργίου Β’-
Ανδρ. Παπανδρέου-
Αγίας Παρασκευής 

5/5 Το κόστος του 
μέτρου 
ενσωματώνεται σε 
άλλα μέτρα 
(βλ. Σηματοδότηση/ 
Ορίζοντας 
5ετίας/Μέτρο 1) 

i. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 
Περιφέρειας Αττικής 

ii. Ίδιοι Πόροι Δήμου 
Χαλανδρίου 

iii. Ευρωπαϊκά 
συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα 

iv. Πράσινο Ταμείο 

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου 

3ος χρόνος Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου/Τμήμα 
Μελετών Τεχνικών 
Έργων-Τμήμα Έργων 
 

4-Τοποθέτηση 
φωτεινών σηματοδοτών 
ή/και πεζοφάναρων σε 
οδικά τμήματα με 
αυξημένες ταχύτητες 
κυκλοφορίας (Δουκ 
Πλακεντίας στη 
συμβολή με τις οδούς 
Θησέως, 
Καλλισπέρη/Κέας, 
Τυμφρηστού, 
Θρασυβούλου, κλπ).  

5/5 200.000€ 
(10.000€/ 
σηματοδότη * 
20 σηματοδότες) 

i. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 
Περιφέρειας Αττικής 

ii. Ίδιοι Πόροι Δήμου 
Χαλανδρίου 

iii. Ευρωπαϊκά 
συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα 

iv. Πράσινο Ταμείο 

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου 

5ος χρόνος Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου/Τμήμα 
Μελετών Τεχνικών 
Έργων-Τμήμα Έργων 
 

5-Τοποθέτηση 
πεζοφάναρου επί της 
οδού Αγίας Παρασκευής 
(μεταξύ Αλ. 
Παπαναστασίου-είσοδο 
Parking Σκλαβενίτη και 
ΟΑΣΑ «Κολλέγιο») 

5/5 Το κόστος του 
μέτρου 
ενσωματώνεται σε 
άλλα μέτρα  
(βλ. Σηματοδότηση/ 
Ορίζοντας 5ετίας/ 
Μέτρο 4) 

i. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 
Περιφέρειας Αττικής 

ii. Ίδιοι Πόροι Δήμου 
Χαλανδρίου 

iii. Ευρωπαϊκά 
συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα 

iv. Πράσινο Ταμείο 

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου 

5ος χρόνος Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου/Τμήμα 
Μελετών Τεχνικών 
Έργων-Τμήμα Έργων 
 

6-Τοποθέτηση 
πεζοφάναρου επί της 
οδού Κολοκοτρώνη στη 
διασταύρωσή της με τις 
οδούς Γκίνη και 
Μεσολογγίου 

5/5 Το κόστος του 
μέτρου 
ενσωματώνεται σε 
άλλα μέτρα  
(βλ. Σηματοδότηση/ 
Ορίζοντας 5ετίας/ 
Μέτρο 4) 

i. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 
Περιφέρειας Αττικής 

ii. Ίδιοι Πόροι Δήμου 
Χαλανδρίου 

iii. Ευρωπαϊκά 
συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα 

iv. Πράσινο Ταμείο 

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου 

5ος χρόνος 
 

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου/Τμήμα 
Μελετών Τεχνικών 
Έργων-Τμήμα Έργων 
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Θεματική 
Κατηγορία 
Μέτρων 

Χρονική 
Προτεραιότητα 

Μέτρο Εξασφάλιση 
συμφωνίας με 
εμπλεκόμενους
/ αρμόδιους & 
δίκτυο φορέων 

Ενδεικτικός 
προϋπολογισμός 

Πιθανή πηγή 
χρηματοδότησης 

Αρμοδιότητα – 
εντοπισμός 
βασικού 
υπεύθυνου 
υλοποίησης και  
εγκρίσεων 

Χρονοδιάγραμμα 
εκπόνησης (έτος 
εκτιμώμενης 
ολοκλήρωσης) 

Μηχανισμός 
Παρακολούθησης 

7-Τοποθέτηση 
πεζοφάναρου επί της 
οδού Κ. Βάρναλη στη 
διασταύρωσή της με την 
οδό Γκίνη 

5/5 Το κόστος του 
μέτρου 
ενσωματώνεται σε 
άλλα μέτρα  
(βλ. Σηματοδότηση/ 
Ορίζοντας 5ετίας/ 
Μέτρο 4) 

i. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 
Περιφέρειας Αττικής 

ii. Ίδιοι Πόροι Δήμου 
Χαλανδρίου 

iii. Ευρωπαϊκά 
συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα 

iv. Πράσινο Ταμείο 

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου 

5ος χρόνος 
 

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου/Τμήμα 
Μελετών Τεχνικών 
Έργων-Τμήμα Έργων 
 

8-Εγκατάσταση 
ηχητικών συστημάτων 
για διέλευση τυφλών σε 
όλα τα φανάρια 

5/5 Το κόστος του 
μέτρου 
ενσωματώνεται σε 
άλλα μέτρα  
(βλ. Σηματοδότηση 
/Ορίζοντας 5ετίας/ 
Μέτρο 4) 

i. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 
Περιφέρειας Αττικής 

ii. Ίδιοι Πόροι Δήμου 
Χαλανδρίου 

iii. Ευρωπαϊκά 
συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα 

iv. Πράσινο Ταμείο 

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου 

5ος χρόνος 
 

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου/Τμήμα 
Μελετών Τεχνικών 
Έργων-Τμήμα Έργων 
 

Ορίζοντες 
10ετίας και 
15ετίας 

1-Ρύθμιση των 
φωτεινών σηματοδοτών 
λόγω των 
προτεινόμενων από το 
ΣΒΑΚ κυκλοφοριακών 
αλλαγών 

5/5 Το κόστος του 
μέτρου 
ενσωματώνεται σε 
άλλα μέτρα  
(βλ. Κυκλοφοριακή 
Οργάνωση/ 
Ορίζοντας 10ετίας/ 
Μέτρο  1,2,3,4,5 και 
Ορίζοντας 15ετίας/ 
Μέτρο 1,2,3,4) 
 

i. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 
Περιφέρειας Αττικής 

ii. Ίδιοι Πόροι Δήμου 
Χαλανδρίου 

iii. Ευρωπαϊκά 
συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα 

iv. Πράσινο Ταμείο 

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου 

10ος χρόνος - 15ος 
χρόνος 

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου/Τμήμα 
Μελετών Τεχνικών 
Έργων-Τμήμα Έργων 
 

2-Τοποθέτηση 
πεζοφάναρων (με 
έξυπνα συστήματα) στο 
πέρας των 
πεζοδρομημένων οδών 
-όπου απαιτείται- για την 
ασφαλή διέλευση των 
χρηστών 

5/5 Το κόστος του 
μέτρου 
ενσωματώνεται σε 
άλλα μέτρα  
(βλ. Κυκλοφοριακή 
Οργάνωση 
/Ορίζοντας 10ετίας/ 
Μέτρο  1,2,3,4,5 και 
Ορίζοντας 15ετίας/ 
Μέτρο 1,2,3,4) 

i. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 
Περιφέρειας Αττικής 

ii. Ίδιοι Πόροι Δήμου 
Χαλανδρίου 

iii. Ευρωπαϊκά 
συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα 

iv. Πράσινο Ταμείο 

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου 

10ος χρόνος - 15ος 
χρόνος 

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου/Τμήμα 
Μελετών Τεχνικών 
Έργων-Τμήμα Έργων 
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Θεματική 
Κατηγορία 
Μέτρων 

Χρονική 
Προτεραιότητα 

Μέτρο Εξασφάλιση 
συμφωνίας με 
εμπλεκόμενους
/ αρμόδιους & 
δίκτυο φορέων 

Ενδεικτικός 
προϋπολογισμός 

Πιθανή πηγή 
χρηματοδότησης 

Αρμοδιότητα – 
εντοπισμός 
βασικού 
υπεύθυνου 
υλοποίησης και  
εγκρίσεων 

Χρονοδιάγραμμα 
εκπόνησης (έτος 
εκτιμώμενης 
ολοκλήρωσης) 

Μηχανισμός 
Παρακολούθησης 

Μέσα Μαζικής 
Μεταφοράς 

Ορίζοντας 
5ετίας 

Τραμ 1- 
Μελέτη για τη χάραξη 
γραμμής Τραμ των 
ορίων του Δήμου 
Χαλανδρίου  

3/5 Το κόστος 
επιβαρύνει τη 
ΣΤΑΣΥ 

i. Ίδιοι πόροι ΣΤΑΣΥ 
ii. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 

Περιφέρειας Αττικής 
iii. Πράσινο Ταμείο  

ΣΤΑΣΥ 5ος χρόνος ΣΤΑΣΥ  
 

Δημοτική Συγκοινωνία 
1-Λειτουργία Δημοτικής 
Λεωφορειακής Γραμμής 
Express «Κέντρο 
Χαλανδρίου-Στ. Μετρό 
Αγίας Παρασκευής» 

5/5 800.000€ 
(400.000€ / 
υβριδικό λεωφορείο 
2 λεωφορεία)  
+  
100.000€/ έτος 
(ετήσιο λειτουργικό 
κόστος) 
 
 

i. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 
Περιφέρειας Αττικής 

ii. Ίδιοι Πόροι Δήμου 
Χαλανδρίου 

iii. Ευρωπαϊκά 
συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα 

iv. Πράσινο Ταμείο 
 

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου/Τμήμ
α Συγκοινωνιών 
και Κυκλοφορίας 

3ος χρόνος Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου/Τμήμα 
Συγκοινωνιών και 
Κυκλοφορίας 

Δημοτική Συγκοινωνία 
2-  
Μελέτη για τη 
διερεύνηση/ ανάγκη 
διέλευσης δημοτικής 
λεωφορειακής γραμμής 
από το Πάτημα (Πάτημα 
Ι & ΙΙ) 

5/5 10.000€  
 

i. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 
Περιφέρειας Αττικής 

ii. Ίδιοι Πόροι Δήμου 
Χαλανδρίου 

iii. Ευρωπαϊκά 
συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα 

iv. Πράσινο Ταμείο 

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου 

3ος χρόνος Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου/Τμήμα 
Συγκοινωνιών και 
Κυκλοφορίας 

Δημοτική Συγκοινωνία 
3-Πύκνωση συχνότητας 
διέλευσης των 
υφιστάμενων δημοτικών 
λεωφορειακών 
γραμμών, ανά 30 λεπτά 

5/5 400.000€ 
(400.000€ / 
υβριδικό λεωφορείο 
1 λεωφορείο)  
+ 
100.000€/ έτος 
(πρόσθετο ετήσιο 
λειτουργικό κόστος) 

v. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 
Περιφέρειας Αττικής 

vi. Ίδιοι Πόροι Δήμου 
Χαλανδρίου 

vii. Ευρωπαϊκά 
συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα 

viii. Πράσινο Ταμείο 

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου 

3ος χρόνος Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου/Τμήμα 
Συγκοινωνιών και 
Κυκλοφορίας 

Δημοτική Συγκοινωνία 
4-Διεύρυνση ωραρίου 
λειτουργίας των 
δημοτικών 
λεωφορειακών γραμμών 
(Δευτέρα-Σάββατο/ 
7.30-21.30) 

5/5 Πρόσθετο ετήσιο 
λειτουργικό κόστος 
50.000€/ έτος 
 
 

i. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 
Περιφέρειας Αττικής 

ii. Ίδιοι Πόροι Δήμου 
Χαλανδρίου 

iii. Ευρωπαϊκά 
συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα 

iv. Πράσινο Ταμείο 

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου 

3ος χρόνος Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου/Τμήμα 
Συγκοινωνιών και 
Κυκλοφορίας 
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Θεματική 
Κατηγορία 
Μέτρων 

Χρονική 
Προτεραιότητα 

Μέτρο Εξασφάλιση 
συμφωνίας με 
εμπλεκόμενους
/ αρμόδιους & 
δίκτυο φορέων 

Ενδεικτικός 
προϋπολογισμός 

Πιθανή πηγή 
χρηματοδότησης 

Αρμοδιότητα – 
εντοπισμός 
βασικού 
υπεύθυνου 
υλοποίησης και  
εγκρίσεων 

Χρονοδιάγραμμα 
εκπόνησης (έτος 
εκτιμώμενης 
ολοκλήρωσης) 

Μηχανισμός 
Παρακολούθησης 

Δημοτική Συγκοινωνία 
5-Ελεύθερη κίνηση 
λεωφορείων δημοτικής 
συγκοινωνίας (και 
ενδεχομένως των 
δημόσιων ΜΜΜ) όπου 
απαιτείται, εντός της 
πεζοδρομημένης ζώνης 
του κέντρου 

5/5 - Δεν απαιτείται 
χρηματοδότηση 
 

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου 

5ος χρόνος Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου/Τμήμα 
Συγκοινωνιών και 
Κυκλοφορίας 

ΟΑΣΑ 1-Αναβάθμιση 
των υφιστάμενων 
στάσεων ΟΑΣΑ 
(ποσοστό 30% των 
στάσεων του 
Χαλανδρίου) 

3/5 198.000€ 
(3.000 €/στάση 
* 66 στάσεις) 

i. Ίδιοι Πόροι ΟΑΣΑ 
ii. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 

Περιφέρειας Αττικής 
iii. Ίδιοι Πόροι Δήμου 

Χαλανδρίου 
iv. Ευρωπαϊκά 

συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα 

v. Πράσινο Ταμείο 

ΟΑΣΑ 
Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου 

5ος χρόνος ΟΑΣΑ 

ΟΑΣΑ 2-Βελτίωση της 
αξιοπιστίας και της 
συχνότητας των 
δρομολογίων των 
λεωφορειακών γραμμών 
του ΟΑΣΑ 

4/5 Το κόστος 
επιβαρύνει τον 
ΟΑΣΑ 
(Ενδεικτικά, βλ. 
Μέσα Μαζικής 
Μεταφοράς/ 
Ορίζοντας 5ετίας/ 
Μέτρο ΟΑΣΑ 5) 

i. Ίδιοι Πόροι ΟΑΣΑ 
ii. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 

Περιφέρειας Αττικής 
iii. Ίδιοι Πόροι Δήμου 

Χαλανδρίου 
iv. Ευρωπαϊκά 

συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα 

v. Πράσινο Ταμείο 

ΟΑΣΑ 
 

5ος χρόνος ΟΑΣΑ 

ΟΑΣΑ 3- Εφαρμογή 
τηλεματικής στις στάσεις 
του ΟΑΣΑ (ποσοστό 
50% των στάσεων του 
Χαλανδρίου) 

3/5 100.000 € i. Ίδιοι πόροι ΟΑΣΑ 
ii. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 

Περιφέρειας Αττικής 
iii. Ίδιοι Πόροι Δήμου 

Χαλανδρίου 
iv. Ευρωπαϊκά 

συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα 

v. Πράσινο Ταμείο 

ΟΑΣΑ 
Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου 

5ος χρόνος ΟΑΣΑ 
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Θεματική 
Κατηγορία 
Μέτρων 

Χρονική 
Προτεραιότητα 

Μέτρο Εξασφάλιση 
συμφωνίας με 
εμπλεκόμενους
/ αρμόδιους & 
δίκτυο φορέων 

Ενδεικτικός 
προϋπολογισμός 

Πιθανή πηγή 
χρηματοδότησης 

Αρμοδιότητα – 
εντοπισμός 
βασικού 
υπεύθυνου 
υλοποίησης και  
εγκρίσεων 

Χρονοδιάγραμμα 
εκπόνησης (έτος 
εκτιμώμενης 
ολοκλήρωσης) 

Μηχανισμός 
Παρακολούθησης 

ΟΑΣΑ 4-Ακρίβεια στην 
πληροφορία της 
τηλεματικής 

3/5 Το κόστος 
επιβαρύνει τον 
ΟΑΣΑ 
 

i. Ίδιοι πόροι ΟΑΣΑ 
ii. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 

Περιφέρειας Αττικής 
iii. Ίδιοι Πόροι Δήμου 

Χαλανδρίου 
iv. Ευρωπαϊκά 

συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα 

v. Πράσινο Ταμείο 
 
 

ΟΑΣΑ 
 

5ος χρόνος ΟΑΣΑ 

ΟΑΣΑ 5-Ανανέωση 
στόλου οχημάτων (40% 
του στόλου) 

3/5 2.800.000 € 
(αφορά σε αγορά 4 
λεωφορείων και 
αναβάθμιση 12 
υφιστάμενων) 
400.000 €/ υβριδικό 
λεωφορείο 
100.000€/ 
λεωφορείο για 
αναβάθμιση 

i. Ίδιοι πόροι ΟΑΣΑ 
ii. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 

Περιφέρειας Αττικής 
iii. Ίδιοι Πόροι Δήμου 

Χαλανδρίου 
iv. Ευρωπαϊκά 

συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα 

v. Πράσινο Ταμείο 
 

ΟΑΣΑ  
Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου 

5ος χρόνος ΟΑΣΑ 

ΟΑΣΑ 6-Δράσεις για τη 
σύνδεση του ποδηλάτου 
με σημεία επιβίβασης 
στα λεωφορεία 

4/5 50.000€ i. Ίδιοι πόροι ΟΑΣΑ 
ii. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 

Περιφέρειας Αττικής 
iii. Ίδιοι Πόροι Δήμου 

Χαλανδρίου 
iv. Ευρωπαϊκά 

συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα 

v. Πράσινο Ταμείο 

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου 
ΟΑΣΑ 
Ποδηλάτες 
Χαλανδρίου    

5ος χρόνος Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου/Τμήμα 
Συγκοινωνιών και 
Κυκλοφορίας 
ΟΑΣΑ 

ΜΕΤΡΟ 1-Αναβάθμιση 
του υφιστάμενου 
συστήματος 
στάθμευσης πέριξ των 
σταθμών του Μετρό, 
Αύξηση των θέσεων 
στάθμευσης στους 
υφιστάμενους χώρους 
στάθμευσης των 
Σταθμών Μετρό. 

3/5 150.000€ i. Ίδιοι πόροι ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 
ii. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 

Περιφέρειας Αττικής 
iii. Ίδιοι Πόροι Δήμου 

Χαλανδρίου 
iv. Ευρωπαϊκά 

συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα 

v. Πράσινο Ταμείο 

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 
 

5ος χρόνος Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου/Τμήμα 
Συγκοινωνιών και 
Κυκλοφορίας-Τμήμα 
Έργων 
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Θεματική 
Κατηγορία 
Μέτρων 

Χρονική 
Προτεραιότητα 

Μέτρο Εξασφάλιση 
συμφωνίας με 
εμπλεκόμενους
/ αρμόδιους & 
δίκτυο φορέων 

Ενδεικτικός 
προϋπολογισμός 

Πιθανή πηγή 
χρηματοδότησης 

Αρμοδιότητα – 
εντοπισμός 
βασικού 
υπεύθυνου 
υλοποίησης και  
εγκρίσεων 

Χρονοδιάγραμμα 
εκπόνησης (έτος 
εκτιμώμενης 
ολοκλήρωσης) 

Μηχανισμός 
Παρακολούθησης 

ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ 1-
Βελτίωση συχνότητας 
δρομολογίων 

5/5 Το κόστος 
επιβαρύνει την 
ΤΡΑΙΝΟΣΕ 
Ενδεικτικά, αφορά 
σε προμήθεια 
συρμών (δεν 
κοστολογείται στο 
πλαίσιο του ΣΒΑΚ) 

i. Ίδιοι πόροι ΤΡΑΙΝΟΣΕ 
ii. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 

Περιφέρειας Αττικής 
iii. Ίδιοι Πόροι Δήμου 

Χαλανδρίου 
iv. Ευρωπαϊκά 

συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα 

v. Πράσινο Ταμείο 

ΤΡΑΙΝΟΣΕ    5ος χρόνος ΤΡΑΙΝΟΣΕ 

ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ 2- 
Διαμόρφωση υποδομών 
χρήσης ποδηλάτου 
στους σταθμούς 
«Πεντέλη» και «Δουκ. 
Πλακεντίας» 

5/5 Το κόστος του 
μέτρου 
ενσωματώνεται σε 
άλλα μέτρα 
(βλ. Δίκτυο 
Πράσινων 
Διαδρομών/ 
Ορίζοντας 5ετίας/ 
Μέτρο 8) 
 

i. Ίδιοι πόροι ΤΡΑΙΝΟΣΕ 
ii. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 

Περιφέρειας Αττικής 
iii. Ίδιοι Πόροι Δήμου 

Χαλανδρίου 
iv. Ευρωπαϊκά 

συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα 

v. Πράσινο Ταμείο 

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου 
ΤΡΑΙΝΟΣΕ 

3ος χρόνος Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου/Τμήμα 
Συγκοινωνιών και 
Κυκλοφορίας-Τμήμα 
Έργων 
 

Ορίζοντας 
10ετίας 

Τραμ 1- 
Κατασκευή και πιλοτική 
λειτουργία της 
προτεινόμενης γραμμής 
Τραμ.  

3/5 Το κόστος 
επιβαρύνει τη 
ΣΤΑΣΥ 
 

i. Ίδιοι πόροι ΣΤΑΣΥ 
ii. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 

Περιφέρειας Αττικής 
iii. Πράσινο Ταμείο 

ΣΤΑΣΥ 9ος χρόνος ΣΤΑΣΥ  
 

Δημοτική Συγκοινωνία 
1-Λειτουργία δημοτικών 
λεωφορειακών γραμμών  
με την ένταξη των νέων 
περιοχών για τη 
σύνδεση των περιοχών 
αυτών με τον υπόλοιπο 
δήμο και τους σταθμούς 
ΜΣΤ 

5/5 800.000€ 
(400.000€ / 
υβριδικό λεωφορείο 
2 λεωφορεία)  
+  
100.000€/ έτος 
(ετήσιο λειτουργικό 
κόστος) 

i. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 
Περιφέρειας Αττικής 

ii. Ίδιοι Πόροι Δήμου 
Χαλανδρίου 

iii. Ευρωπαϊκά 
συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα 

iv. Πράσινο Ταμείο 
 

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου 

10ος χρόνος Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου/Τμήμα 
Συγκοινωνιών και 
Κυκλοφορίας 
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Θεματική 
Κατηγορία 
Μέτρων 

Χρονική 
Προτεραιότητα 

Μέτρο Εξασφάλιση 
συμφωνίας με 
εμπλεκόμενους
/ αρμόδιους & 
δίκτυο φορέων 

Ενδεικτικός 
προϋπολογισμός 

Πιθανή πηγή 
χρηματοδότησης 

Αρμοδιότητα – 
εντοπισμός 
βασικού 
υπεύθυνου 
υλοποίησης και  
εγκρίσεων 

Χρονοδιάγραμμα 
εκπόνησης (έτος 
εκτιμώμενης 
ολοκλήρωσης) 

Μηχανισμός 
Παρακολούθησης 

Δημοτική Συγκοινωνία 
2-Διεύρυνση ωραρίου 
λειτουργίας δημοτικής 
λεωφορειακής γραμμής 
Express «Κέντρο 
Χαλανδρίου – Στ. Μετρό 
Αγίας Παρασκευής» 

5/5 400.000€ 
(400.000€ / 
υβριδικό λεωφορείο 
1 λεωφορείο)  
+ 50.000€/ έτος 
(πρόσθετο ετήσιο 
λειτουργικό κόστος) 

i. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 
Περιφέρειας Αττικής 

ii. Ίδιοι Πόροι Δήμου 
Χαλανδρίου 

iii. Ευρωπαϊκά 
συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα 

iv. Πράσινο Ταμείο 
 

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου 

10ος χρόνος Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου/Τμήμα 
Συγκοινωνιών και 
Κυκλοφορίας 

ΟΑΣΑ 1- Αναβάθμιση 
των υφιστάμενων 
στάσεων ΟΑΣΑ 
(ποσοστό 70% των 
στάσεων του 
Χαλανδρίου) 

3/5 264.000€ 
(3.000 €/στάση 
* 88 στάσεις) 

i. Ίδιοι Πόροι ΟΑΣΑ 
ii. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 

Περιφέρειας Αττικής 
iii. Ίδιοι Πόροι Δήμου 

Χαλανδρίου 
iv. Ευρωπαϊκά 

συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα 

v. Πράσινο Ταμείο 

ΟΑΣΑ 
Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου 

10ος χρόνος ΟΑΣΑ 

ΟΑΣΑ 2- Εφαρμογή 
τηλεματικής στις στάσεις 
του ΟΑΣΑ (ποσοστό 
70% των στάσεων του 
Χαλανδρίου) 

3/5 40.000 € i. Ίδιοι Πόροι ΟΑΣΑ 
ii. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 

Περιφέρειας Αττικής 
iii. Ίδιοι Πόροι Δήμου 

Χαλανδρίου 
iv. Ευρωπαϊκά 

συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα 

v. Πράσινο Ταμείο 

ΟΑΣΑ 
Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου 

7ος χρόνος ΟΑΣΑ 
Διεύθυνση 
Προγραμματισμού, 
Οργάνωσης και 
Πληροφορικής Δήμου 
Χαλανδρίου/Τμήμα 
Πληροφορικής και 
Νέων Τεχνολογιών 

ΟΑΣΑ 3- Ανανέωση 
στόλου οχημάτων (80% 
του στόλου) 

3/5 2.800.000€ 
(αφορά σε αγορά 4 
λεωφορείων και 
αναβάθμιση 12 
υφιστάμενων) 
400.000 €/ υβριδικό 
λεωφορείο 
100.000€/ 
λεωφορείο για 
αναβάθμιση  

i. Ίδιοι πόροι ΟΑΣΑ 
ii. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 

Περιφέρειας Αττικής 
iii. Ίδιοι Πόροι Δήμου 

Χαλανδρίου 
iv. Ευρωπαϊκά 

συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα 

v. Πράσινο Ταμείο 

ΟΑΣΑ  
 

10ος χρόνος ΟΑΣΑ 

Ορίζοντας 
15ετίας 

Τραμ 1- 
Πλήρης λειτουργία της 
προτεινόμενης γραμμής 
Τραμ.  

3/5 Το κόστος 
επιβαρύνει τη 
ΣΤΑΣΥ 

i. Ίδιοι πόροι ΣΤΑΣΥ 
ii. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 

Περιφέρειας Αττικής 
iii. Πράσινο Ταμείο  

ΣΤΑΣΥ 11ος χρόνος ΣΤΑΣΥ  
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Θεματική 
Κατηγορία 
Μέτρων 

Χρονική 
Προτεραιότητα 

Μέτρο Εξασφάλιση 
συμφωνίας με 
εμπλεκόμενους
/ αρμόδιους & 
δίκτυο φορέων 

Ενδεικτικός 
προϋπολογισμός 

Πιθανή πηγή 
χρηματοδότησης 

Αρμοδιότητα – 
εντοπισμός 
βασικού 
υπεύθυνου 
υλοποίησης και  
εγκρίσεων 

Χρονοδιάγραμμα 
εκπόνησης (έτος 
εκτιμώμενης 
ολοκλήρωσης) 

Μηχανισμός 
Παρακολούθησης 

Δημοτική Συγκοινωνία 
1-Σύνδεση των νέων 
σταθμών του Μετρό 
«Φιλοθέη», «Σίδερα» 
και «Ολυμπιακό Στάδιο» 
επί της Λ. Κηφισίας, με 
το κέντρο του Δήμου 
(νέες δημοτικές 
λεωφορειακές γραμμές 
ή επέκταση 
υφιστάμενων) 

5/5 400.000€ 
(400.000€ / 
υβριδικό λεωφορείο 
* 1 λεωφορείο)  
+ 
100.000€/ έτος 
(πρόσθετο ετήσιο 
λειτουργικό κόστος) 

i. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 
Περιφέρειας Αττικής 

ii. Ίδιοι Πόροι Δήμου 
Χαλανδρίου 

iii. Ευρωπαϊκά 
συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα 

iv. Πράσινο Ταμείο 
 

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου 

13ος χρόνος Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου/Τμήμα 
Συγκοινωνιών και 
Κυκλοφορίας 

Δημοτική Συγκοινωνία 
2-Λειτουργία νέας 
δημοτικής 
λεωφορειακής γραμμής 
(σύνδεση Πλ. Φλύας 
(Κέννεντυ) - Λ. 
Κηφισίας) με μικρό 
λεωφορείο 

5/5 300.000€ 
(300.000€ / 
υβριδικό λεωφορείο 
* 1 λεωφορείο)  
+ 
50.000€/ έτος 
(ετήσιο λειτουργικό 
κόστος) 

i. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 
Περιφέρειας Αττικής 

ii. Ίδιοι Πόροι Δήμου 
Χαλανδρίου 

iii. Ευρωπαϊκά 
συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα 

iv. Πράσινο Ταμείο 
 

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου 

13ος χρόνος Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου/Τμήμα 
Συγκοινωνιών και 
Κυκλοφορίας 

Δημοτική Συγκοινωνία 
3-Ανανέωση στόλου 
οχημάτων  

4/5 4.000.000€ 
(400.000€ / 
υβριδικό λεωφορείο 
* 10 λεωφορεία)  
 

i. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 
Περιφέρειας Αττικής 

ii. Ίδιοι Πόροι Δήμου 
Χαλανδρίου 

iii. Ευρωπαϊκά 
συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα 

iv. Πράσινο Ταμείο 

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου  
 

15ος  χρόνος Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου/Τμήμα 
Συγκοινωνιών και 
Κυκλοφορίας 

ΟΑΣΑ 1-Ανασχεδιασμός 
των γραμμών του ΟΑΣΑ 
λαμβάνοντας υπόψη του 
νέους σταθμούς Μετρό 
επί της Λ. Κηφισίας 
 
 
 

5/5 - Δεν απαιτείται 
χρηματοδότηση 

ΟΑΣΑ  
 

15ος χρόνος ΟΑΣΑ 
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Θεματική 
Κατηγορία 
Μέτρων 

Χρονική 
Προτεραιότητα 

Μέτρο Εξασφάλιση 
συμφωνίας με 
εμπλεκόμενους
/ αρμόδιους & 
δίκτυο φορέων 

Ενδεικτικός 
προϋπολογισμός 

Πιθανή πηγή 
χρηματοδότησης 

Αρμοδιότητα – 
εντοπισμός 
βασικού 
υπεύθυνου 
υλοποίησης και  
εγκρίσεων 

Χρονοδιάγραμμα 
εκπόνησης (έτος 
εκτιμώμενης 
ολοκλήρωσης) 

Μηχανισμός 
Παρακολούθησης 

ΟΑΣΑ 2- Αναβάθμιση 
των υφιστάμενων 
στάσεων ΟΑΣΑ 
(ποσοστό 100% των 
στάσεων του 
Χαλανδρίου) 

3/5 198.000€ 
(3.000 €/στάση 
* 66 στάσεις) 

i. Ίδιοι Πόροι ΟΑΣΑ 
ii. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 

Περιφέρειας Αττικής 
iii. Ίδιοι Πόροι Δήμου 

Χαλανδρίου 
iv. Ευρωπαϊκά 

συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα 

v. Πράσινο Ταμείο 

ΟΑΣΑ 
Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου 

15ος χρόνος ΟΑΣΑ 

ΟΑΣΑ 3- Εφαρμογή 
τηλεματικής στις στάσεις 
του ΟΑΣΑ (ποσοστό 
100% των στάσεων του 
Χαλανδρίου) 

3/5 60.000€ i. Ίδιοι Πόροι ΟΑΣΑ 
ii. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 

Περιφέρειας Αττικής 
iii. Ίδιοι Πόροι Δήμου 

Χαλανδρίου 
iv. Ευρωπαϊκά 

συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα 

v. Πράσινο Ταμείο 

ΟΑΣΑ 
Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου 

15ος χρόνος ΟΑΣΑ 
Διεύθυνση 
Προγραμματισμού, 
Οργάνωσης και 
Πληροφορικής Δήμου 
Χαλανδρίου/Τμήμα 
Πληροφορικής και 
Νέων Τεχνολογιών 

ΟΑΣΑ 4- Ανανέωση 
στόλου οχημάτων 
(100% του στόλου) 

3/5 Αγορά: 400.000 €/ 
υβριδικό λεωφορείο 
Αναβάθμιση: 
100.000€/ 
λεωφορείο  
(ενδεικτική τιμή με 
τιμές κόστους 
αναφοράς έτους 
2019) 

i. Ίδιοι πόροι ΟΑΣΑ 
ii. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 

Περιφέρειας Αττικής 
iii. Ίδιοι Πόροι Δήμου 

Χαλανδρίου 
iv. Ευρωπαϊκά 

συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα 

v. Πράσινο Ταμείο 

ΟΑΣΑ  
Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου 

15ος χρόνος ΟΑΣΑ 

ΜΕΤΡΟ 1- 
Μέριμνα για τη σύνδεση 
των νέων σταθμών με 
λεωφορειακές γραμμές. 
Μέριμνα για τη 
στάθμευση πέριξ των 
νέων σταθμών 

3/5 Το κόστος του 
μέτρου 
ενσωματώνεται σε 
άλλα μέτρα 
(βλ. Μέσα Μαζικής 
Μεταφοράς/ 
Ορίζοντας 15ετίας/ 
Δημοτική 
Συγκοινωνία 1, 
ΟΑΣΑ 1) 
 
 

i. Ίδιοι πόροι ΟΑΣΑ 
ii. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 

Περιφέρειας Αττικής 
iii. Ίδιοι Πόροι Δήμου 

Χαλανδρίου 
iv. Ευρωπαϊκά 

συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα 

v. Πράσινο Ταμείο 

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου 
ΟΑΣΑ 
    

15ος χρόνος ΟΑΣΑ 
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Θεματική 
Κατηγορία 
Μέτρων 

Χρονική 
Προτεραιότητα 

Μέτρο Εξασφάλιση 
συμφωνίας με 
εμπλεκόμενους
/ αρμόδιους & 
δίκτυο φορέων 

Ενδεικτικός 
προϋπολογισμός 

Πιθανή πηγή 
χρηματοδότησης 

Αρμοδιότητα – 
εντοπισμός 
βασικού 
υπεύθυνου 
υλοποίησης και  
εγκρίσεων 

Χρονοδιάγραμμα 
εκπόνησης (έτος 
εκτιμώμενης 
ολοκλήρωσης) 

Μηχανισμός 
Παρακολούθησης 

Δίκτυο 
πράσινων 
διαδρομών 

Ορίζοντας 
5ετίας 

1-Υλοποίηση του 30% 
των πράσινων 
διαδρομών του 
προτεινόμενου δικτύου 
 

4/5 3.000.000€ 
(15χλμ. Πράσινης 
διαδρομής * 2μ. * 
100€/τ.μ.) 
 

 
 
 

i. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 
Περιφέρειας Αττικής 

ii. Ίδιοι Πόροι Δήμου 
Χαλανδρίου 

iii. Ευρωπαϊκά 
συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα 

iv. Πράσινο Ταμείο 

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου 
Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος 
Δήμου 
Χαλανδρίου 
 

5ος χρόνος Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου/Τμήμα 
Μελετών Τεχνικών 
Έργων-Τμήμα Έργων 
Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος/Τμήμα 
Περιβαλλοντικού 
Σχεδιασμού-Τμήμα 
Ανάπλασης και 
Συντήρησης Πρασίνου 

2- Σύνδεση του Δικτύου 
με τα μονοπάτια της 
Ρεματιάς Χαλανδρίου, 
με στόχο την ενίσχυση 
των πεζοπορικών της 
διαδρομών και την 
ανάδειξη του φυσικού 
της τοπίου.  

5/5 Το κόστος του 
μέτρου 
ενσωματώνεται σε 
άλλα μέτρα 
(βλ. Κυκλοφοριακή 
Οργάνωση/ 
Ορίζοντας 5ετίας/ 
Μέτρα 2, 12, 15, 
16) 

i. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 
Περιφέρειας Αττικής 

ii. Ίδιοι Πόροι Δήμου 
Χαλανδρίου 

iii. Ευρωπαϊκά 
συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα 

iv. Πράσινο Ταμείο 

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου 
Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος 
Δήμου 
Χαλανδρίου 
 

5ος χρόνος Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου/Τμήμα 
Μελετών Τεχνικών 
Έργων-Τμήμα Έργων 
Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος/Τμήμα 
Περιβαλλοντικού 
Σχεδιασμού-Τμήμα 
Ανάπλασης και 
Συντήρησης Πρασίνου 

3- Κατασκευή μίας νέας 
πεζογέφυρας/ 
πεζοδιάβασης 
προσβάσιμη και 
κατάλληλη για ΑΜΕΑ. Η 
θέση της πεζογέφυρας 
προτείνεται μεταξύ των 
οδών Πολυδρόσου και 
Δάφνιδος, πλησίον του 
θεάτρου της Ρεματιάς, 
π.χ. στο ύψος της οδού 
Θουκυδίδου.  

5/5 200.000€ 
 

v. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 
Περιφέρειας Αττικής 

vi. Ίδιοι Πόροι Δήμου 
Χαλανδρίου 

vii. Ευρωπαϊκά 
συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα 

viii. Πράσινο Ταμείο 

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου 
Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος 
Δήμου 
Χαλανδρίου 
 

5ος χρόνος Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου/Τμήμα 
Μελετών Τεχνικών 
Έργων-Τμήμα Έργων 
Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος/Τμήμα 
Περιβαλλοντικού 
Σχεδιασμού-Τμήμα 
Ανάπλασης και 
Συντήρησης Πρασίνου 
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Θεματική 
Κατηγορία 
Μέτρων 

Χρονική 
Προτεραιότητα 

Μέτρο Εξασφάλιση 
συμφωνίας με 
εμπλεκόμενους
/ αρμόδιους & 
δίκτυο φορέων 

Ενδεικτικός 
προϋπολογισμός 

Πιθανή πηγή 
χρηματοδότησης 

Αρμοδιότητα – 
εντοπισμός 
βασικού 
υπεύθυνου 
υλοποίησης και  
εγκρίσεων 

Χρονοδιάγραμμα 
εκπόνησης (έτος 
εκτιμώμενης 
ολοκλήρωσης) 

Μηχανισμός 
Παρακολούθησης 

4-Διαμόρφωση/ 
διαπλάτυνση 
πεζοδρομίων ώστε το 
50% των υφιστάμενων 
πεζοδρομίων με πλάτος 
πεζοδρομίου <1.5 μ. να 
αποκτήσουν πλάτος 
τουλάχιστον 1.5 ή 2.25 
μ. 

5/5 40€/τ.μ. 
 

i. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 
Περιφέρειας Αττικής 

ii. Ίδιοι Πόροι Δήμου 
Χαλανδρίου 

iii. Ευρωπαϊκά 
συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα 

iv. Πράσινο Ταμείο 
(η χρηματοδότηση αφορά σε 
μελέτες, ωρίμανση, τεύχη 
δημοπράτησης, κ.ά., καθώς 
και στην κατασκευή των 
έργων) 

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου 

5ος χρόνος Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου/Τμήμα 
Μελετών Τεχνικών 
Έργων-Τμήμα Έργων 
 

5-Διαπλάτυνση 
πεζοδρομίων στο 30% 
του οδικού δικτύου του 
Δήμου 

5/5 40€/τ.μ. 
 
 

i. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 
Περιφέρειας Αττικής 

ii. Ίδιοι Πόροι Δήμου 
Χαλανδρίου 

iii. Ευρωπαϊκά 
συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα 

iv. Πράσινο Ταμείο 
(η χρηματοδότηση αφορά σε 
μελέτες, ωρίμανση, τεύχη 
δημοπράτησης, κ.ά., καθώς 
και στην κατασκευή των 
έργων) 

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου 

5ος χρόνος Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου/Τμήμα 
Μελετών Τεχνικών 
Έργων-Τμήμα Έργων 
 

6-Δημιουργία δικτύων 
ήπιων μορφών 
μετακίνησης σε ακτίνα 
300 μ. πέριξ σχολικών 
συγκροτημάτων, σε 
ποσοστό 50% 

5/5 1.500.000€./ 
σχολικό 
συγκρότημα 
(100€/τ.μ. * 
15.000τ.μ./ σχολικό 
συγκρότημα) 

i. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 
Περιφέρειας Αττικής 

ii. Ίδιοι Πόροι Δήμου 
Χαλανδρίου 

iii. Ευρωπαϊκά 
συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα 

iv. Πράσινο Ταμείο 
(η χρηματοδότηση αφορά σε 
μελέτες, ωρίμανση, τεύχη 
δημοπράτησης, κ.ά., καθώς 
και στην κατασκευή των 
έργων) 

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου 

3ος χρόνος Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου/Τμήμα 
Μελετών Τεχνικών 
Έργων-Τμήμα Έργων 
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Θεματική 
Κατηγορία 
Μέτρων 

Χρονική 
Προτεραιότητα 

Μέτρο Εξασφάλιση 
συμφωνίας με 
εμπλεκόμενους
/ αρμόδιους & 
δίκτυο φορέων 

Ενδεικτικός 
προϋπολογισμός 

Πιθανή πηγή 
χρηματοδότησης 

Αρμοδιότητα – 
εντοπισμός 
βασικού 
υπεύθυνου 
υλοποίησης και  
εγκρίσεων 

Χρονοδιάγραμμα 
εκπόνησης (έτος 
εκτιμώμενης 
ολοκλήρωσης) 

Μηχανισμός 
Παρακολούθησης 

7-Τακτοποίηση 
εκκρεμοτήτων 
(ενσωμάτωση στα 
θεσμικά εργαλεία: 
ΓΠΣ/Ρυμοτομικό) που 
αφορούν σε εν 
λειτουργία πεζοδρόμους 
ή και στην κεντρική 
Πλατεία Χαλανδρίου 

5/5 - Δεν απαιτείται 
χρηματοδότηση 

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου 

4ος χρόνος Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου/Τμήμα 
Σχεδίου Πόλης 
Γραφείο Νομικής 
Υπηρεσίας 
 

8-Εφαρμογή 
συστήματος κοινής 
χρήσης ποδηλάτων στο 
κέντρο του Χαλανδρίου 
και στους σταθμούς 
Μετρό και Προαστιακού 

5/5 300.000 € 
(200 ποδήλατα * 
1.500€/ποδήλατο) 

i. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 
Περιφέρειας Αττικής 

ii. Ίδιοι Πόροι Δήμου 
Χαλανδρίου 

iii. Ευρωπαϊκά 
συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα 

iv. Πράσινο Ταμείο 
v. Ιδιωτική πρωτοβουλία 

 

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου 
 

3ος χρόνος Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου/Τμήμα 
Μελετών Τεχνικών 
Έργων-Τμήμα Έργων 
Διεύθυνση 
Προγραμματισμού, 
Οργάνωσης και 
Πληροφορικής/Τμήμα 
Πληροφορικής και 
Νέων Τεχνολογιών 
 

9-Έργα αναβάθμισης 
υφιστάμενου δικτύου 
ποδηλατοδρόμων 

5/5 200.000 € i. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 
Περιφέρειας Αττικής 

ii. Ίδιοι Πόροι Δήμου 
Χαλανδρίου 

iii. Ευρωπαϊκά 
συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα 

iv. Πράσινο Ταμείο 
(η χρηματοδότηση αφορά στη 
σύνταξη μελέτης καθώς και 
την κατασκευή έργων 
αναβάθμισης) 

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου 
 

3ος χρόνος Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου/Τμήμα 
Μελετών Τεχνικών 
Έργων-Τμήμα Έργων 
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Θεματική 
Κατηγορία 
Μέτρων 

Χρονική 
Προτεραιότητα 

Μέτρο Εξασφάλιση 
συμφωνίας με 
εμπλεκόμενους
/ αρμόδιους & 
δίκτυο φορέων 

Ενδεικτικός 
προϋπολογισμός 

Πιθανή πηγή 
χρηματοδότησης 

Αρμοδιότητα – 
εντοπισμός 
βασικού 
υπεύθυνου 
υλοποίησης και  
εγκρίσεων 

Χρονοδιάγραμμα 
εκπόνησης (έτος 
εκτιμώμενης 
ολοκλήρωσης) 

Μηχανισμός 
Παρακολούθησης 

10-Επέκταση του 
υφιστάμενου δικτύου 
ποδηλατοδρόμων 

5/5 300.000 € i. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 
Περιφέρειας Αττικής 

ii. Ίδιοι Πόροι Δήμου 
Χαλανδρίου 

iii. Ευρωπαϊκά 
συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα 

iv. Πράσινο Ταμείο 
(η χρηματοδότηση αφορά στη 
σύνταξη οριστικής μελέτης, 
ωρίμανση, τεύχη 
δημοπράτησης κ.α. καθώς 
και την κατασκευή των 
έργων) 

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου 
 

5ος χρόνος 
 
 

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου/Τμήμα 
Μελετών Τεχνικών 
Έργων-Τμήμα Έργων 
 

11-Κατασκευή 
πεζοδρόμων, βάσει του 
ΓΠΣ, σε ποσοστό 30% 

5/5 100€/τ.μ. 
 

i. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 
Περιφέρειας Αττικής 

ii. Ίδιοι Πόροι Δήμου 
Χαλανδρίου 

iii. Ευρωπαϊκά 
συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα 

iv. Πράσινο Ταμείο 
(η χρηματοδότηση αφορά σε 
μελέτες, ωρίμανση, τεύχη 
δημοπράτησης, κ.ά., καθώς 
και στην κατασκευή των 
έργων) 

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου 

5ος χρόνος Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου/Τμήμα 
Μελετών Τεχνικών 
Έργων-Τμήμα Έργων 
 

12- Κατασκευή 
πεζογεφυρών σε 
επικίνδυνα τμήματα των 
Λ. Κηφισίας (π.χ. στο 
ύψος του Νοσοκομείου 
Υγεία) και Λ. 
Μεσογείων.  
 

5/5 440.000€ 
(220.000€/ 
πεζογέφυρα) 

v. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 
Περιφέρειας Αττικής 

vi. Ίδιοι Πόροι Δήμου 
Χαλανδρίου 

vii. Ευρωπαϊκά 
συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα 

viii. Πράσινο Ταμείο 
(η χρηματοδότηση αφορά σε 
μελέτες, ωρίμανση, τεύχη 
δημοπράτησης, κ.ά., καθώς 
και στην κατασκευή των 
έργων ) 

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου 

5ος χρόνος Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου/Τμήμα 
Μελετών Τεχνικών 
Έργων-Τμήμα Έργων 
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Θεματική 
Κατηγορία 
Μέτρων 

Χρονική 
Προτεραιότητα 

Μέτρο Εξασφάλιση 
συμφωνίας με 
εμπλεκόμενους
/ αρμόδιους & 
δίκτυο φορέων 

Ενδεικτικός 
προϋπολογισμός 

Πιθανή πηγή 
χρηματοδότησης 

Αρμοδιότητα – 
εντοπισμός 
βασικού 
υπεύθυνου 
υλοποίησης και  
εγκρίσεων 

Χρονοδιάγραμμα 
εκπόνησης (έτος 
εκτιμώμενης 
ολοκλήρωσης) 

Μηχανισμός 
Παρακολούθησης 

Ορίζοντας 
10ετίας 

1-Υλοποίηση του 60% 
των πράσινων 
διαδρομών του 
προτεινόμενου δικτύου 
 

4/5 3.000.000 € 
(επιπλέον 15χλμ. 
Πράσινης 
διαδρομής * 2μ. * 
100€/τ.μ.) 

i. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 
Περιφέρειας Αττικής 

ii. Ίδιοι Πόροι Δήμου 
Χαλανδρίου 

iii. Ευρωπαϊκά 
συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα 

iv. Πράσινο Ταμείο 
 

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου 
Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος 
Δήμου 
Χαλανδρίου 
 

10ος χρόνος Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου/Τμήμα 
Μελετών Τεχνικών 
Έργων-Τμήμα Έργων 
Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος/Τμήμα 
Περιβαλλοντικού 
Σχεδιασμού-Τμήμα 
Ανάπλασης και 
Συντήρησης Πρασίνου 

2-Διαμόρφωση/ 
διαπλάτυνση 
πεζοδρομίων, ώστε το 
100% των υφιστάμενων 
πεζοδρομίων με πλάτος 
<1.5 μ. να αποκτήσουν 
πλάτος τουλάχιστον 1.5 
ή 2.25 μ. 

5/5 40€/τ.μ. i. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 
Περιφέρειας Αττικής 

ii. Ίδιοι Πόροι Δήμου 
Χαλανδρίου 

iii. Ευρωπαϊκά 
συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα 

iv. Πράσινο Ταμείο 
(η χρηματοδότηση αφορά σε 
μελέτες, ωρίμανση, τεύχη 
δημοπράτησης, κ.ά., καθώς 
και στην κατασκευή των 
έργων) 

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου 

10ος χρόνος Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου/Τμήμα 
Μελετών Τεχνικών 
Έργων-Τμήμα Έργων 
 

3-Δημιουργία δικτύων 
ήπιων μορφών 
μετακίνησης σε ακτίνα 
300μ. πέριξ σχολικών 
συγκροτημάτων, σε 
ποσοστό 100% 

5/5 1.500.000€/ 
σχολικό 
συγκρότημα 
(100€/τ.μ. * 
15.000τ.μ./ σχολικό 
συγκρότημα) 

i. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 
Περιφέρειας Αττικής 

ii. Ίδιοι Πόροι Δήμου 
Χαλανδρίου 

iii. Ευρωπαϊκά 
συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα 

iv. Πράσινο Ταμείο 
(η χρηματοδότηση αφορά σε 
μελέτες, ωρίμανση, τεύχη 
δημοπράτησης, κ.ά., καθώς 
και στην κατασκευή των 
έργων) 

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου 

9ος χρόνος Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου/Τμήμα 
Μελετών Τεχνικών 
Έργων-Τμήμα Έργων 
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Θεματική 
Κατηγορία 
Μέτρων 

Χρονική 
Προτεραιότητα 

Μέτρο Εξασφάλιση 
συμφωνίας με 
εμπλεκόμενους
/ αρμόδιους & 
δίκτυο φορέων 

Ενδεικτικός 
προϋπολογισμός 

Πιθανή πηγή 
χρηματοδότησης 

Αρμοδιότητα – 
εντοπισμός 
βασικού 
υπεύθυνου 
υλοποίησης και  
εγκρίσεων 

Χρονοδιάγραμμα 
εκπόνησης (έτος 
εκτιμώμενης 
ολοκλήρωσης) 

Μηχανισμός 
Παρακολούθησης 

4-Κατασκευή 
πεζοδρόμων, βάσει του 
ΓΠΣ, σε ποσοστό 70% 

5/5 100€/τ.μ. i. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 
Περιφέρειας Αττικής 

ii. Ίδιοι Πόροι Δήμου 
Χαλανδρίου 

iii. Ευρωπαϊκά 
συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα 

iv. Πράσινο Ταμείο 
(η χρηματοδότηση αφορά σε 
μελέτες, ωρίμανση, τεύχη 
δημοπράτησης, κ.ά., καθώς 
και στην κατασκευή των 
έργων) 

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου 

10ος χρόνος Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου/Τμήμα 
Μελετών Τεχνικών 
Έργων-Τμήμα Έργων 

5-Εφαρμογή 
συστήματος κοινής 
χρήσης ποδηλάτων σε 
κεντρικά σημεία όλου 
του Δήμου 

5/5 75.000 € 
(επιπλέον 50 
ποδήλατα * 
1.500€/ποδήλατο) 

i. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 
Περιφέρειας Αττικής 

ii. Ίδιοι Πόροι Δήμου 
Χαλανδρίου 

iii. Ευρωπαϊκά 
συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα 

iv. Πράσινο Ταμείο 
v. Ιδιωτική πρωτοβουλία 

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου 
 

10ος χρόνος Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου/Τμήμα 
Μελετών Τεχνικών 
Έργων-Τμήμα Έργων 
Διεύθυνση 
Προγραμματισμού, 
Οργάνωσης και 
Πληροφορικής/Τμήμα 
Πληροφορικής και 
Νέων Τεχνολογιών 

Ορίζοντας 
15ετίας 

1-Υλοποίηση πράσινων 
διαδρομών σε ποσοστό 
100% του 
προτεινόμενου δικτύου 

4/5 4.000.000 € 
(επιπλέον 20χλμ. 
Πράσινης 
διαδρομής * 2μ. * 
100€/τ.μ.) 

i. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 
Περιφέρειας Αττικής 

ii. Ίδιοι Πόροι Δήμου 
Χαλανδρίου 

iii. Ευρωπαϊκά 
συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα 

iv. Πράσινο Ταμείο 
  

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου 
Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος 
Δήμου 
Χαλανδρίου 
 

15ος χρόνος Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου/Τμήμα 
Μελετών Τεχνικών 
Έργων-Τμήμα Έργων 
Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος/Τμήμα 
Περιβαλλοντικού 
Σχεδιασμού-Τμήμα 
Ανάπλασης και 
Συντήρησης Πρασίνου 

2-Συντήρηση όλων των 
υλοποιημένων έως τότε 
υποδομών (οδόστρωμα 
πεζοδρόμων, σήμανση, 
διαγράμμιση, κλπ) 

5/5 50€/τ.μ. 
 

i. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 
Περιφέρειας Αττικής 

ii. Ίδιοι Πόροι Δήμου 
Χαλανδρίου 

iii. Ευρωπαϊκά 
συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα 

iv. Πράσινο Ταμείο 

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου 

15ος χρόνος Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου/Τμήμα 
Μελετών Τεχνικών 
Έργων-Τμήμα Έργων 
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Θεματική 
Κατηγορία 
Μέτρων 

Χρονική 
Προτεραιότητα 

Μέτρο Εξασφάλιση 
συμφωνίας με 
εμπλεκόμενους
/ αρμόδιους & 
δίκτυο φορέων 

Ενδεικτικός 
προϋπολογισμός 

Πιθανή πηγή 
χρηματοδότησης 

Αρμοδιότητα – 
εντοπισμός 
βασικού 
υπεύθυνου 
υλοποίησης και  
εγκρίσεων 

Χρονοδιάγραμμα 
εκπόνησης (έτος 
εκτιμώμενης 
ολοκλήρωσης) 

Μηχανισμός 
Παρακολούθησης 

3-Σύνδεση των 3 νέων 
σταθμών  Μετρό 
(Φιλοθέη – Σίδερα – 
Ολυμπιακό Στάδιο) με 
δίκτυο πράσινης 
διαδρομής 

4/5 Το κόστος του 
μέτρου 
ενσωματώνεται σε 
άλλα μέτρα 
(βλ. Κυκλοφοριακή 
Οργάνωση/ 
Ορίζοντας 15ετίας/ 
Μέτρα 1, 2, 3) 
 

i. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 
Περιφέρειας Αττικής 

ii. Ίδιοι Πόροι Δήμου 
Χαλανδρίου 

iii. Ευρωπαϊκά 
συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα 

iv. Πράσινο Ταμείο  

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου 
Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος 
Δήμου 
Χαλανδρίου 
 

15ος χρόνος Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου/Τμήμα 
Μελετών Τεχνικών 
Έργων-Τμήμα Έργων 
Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος/Τμήμα 
Περιβαλλοντικού 
Σχεδιασμού-Τμήμα 
Ανάπλασης και 
Συντήρησης Πρασίνου 

4-Κατασκευή 
πεζοδρόμων, βάσει του 
ΓΠΣ, σε ποσοστό 70% 

5/5 100€/τ.μ. 
 

i. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 
Περιφέρειας Αττικής 

ii. Ίδιοι Πόροι Δήμου 
Χαλανδρίου 

iii. Ευρωπαϊκά 
συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα 

iv. Πράσινο Ταμείο 
(η χρηματοδότηση αφορά σε 
μελέτες, ωρίμανση, τεύχη 
δημοπράτησης, κ.ά., καθώς 
και στην κατασκευή των 
έργων) 

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου 

15ος χρόνος Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου/Τμήμα 
Μελετών Τεχνικών 
Έργων-Τμήμα Έργων 

5-Εφαρμογή 
συστήματος κοινής 
χρήσης ποδηλάτων 
στους νέους σταθμούς 
Μετρό και σε όλα τα 
σχολικά συγκροτήματα, 
θεωρώντας τα ως 
κεντρικά σημεία σε 
επίπεδα γειτονιάς 

5/5 150.000 € 
(επιπλέον 100 
ποδήλατα * 
1.500€/ποδήλατο) 

i. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 
Περιφέρειας Αττικής 

ii. Ίδιοι Πόροι Δήμου 
Χαλανδρίου 

iii. Ευρωπαϊκά 
συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα 

iv. Πράσινο Ταμείο 
v. Ιδιωτική πρωτοβουλία 

 

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου 
 

12ος χρόνος Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου/Τμήμα 
Μελετών Τεχνικών 
Έργων-Τμήμα Έργων 
Διεύθυνση 
Προγραμματισμού, 
Οργάνωσης και 
Πληροφορικής/Τμήμα 
Πληροφορικής και 
Νέων Τεχνολογιών 
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Θεματική 
Κατηγορία 
Μέτρων 

Χρονική 
Προτεραιότητα 

Μέτρο Εξασφάλιση 
συμφωνίας με 
εμπλεκόμενους
/ αρμόδιους & 
δίκτυο φορέων 

Ενδεικτικός 
προϋπολογισμός 

Πιθανή πηγή 
χρηματοδότησης 

Αρμοδιότητα – 
εντοπισμός 
βασικού 
υπεύθυνου 
υλοποίησης και  
εγκρίσεων 

Χρονοδιάγραμμα 
εκπόνησης (έτος 
εκτιμώμενης 
ολοκλήρωσης) 

Μηχανισμός 
Παρακολούθησης 

Χώροι 
Πρασίνου 

Ορίζοντας 
5ετίας 

1-Κατασκευή των νέων 
πλατειών στο Πάτημα 
Χαλανδρίου 
 

4/5 
 

1.000.000 € 
(4 πλατείες * 
250.000€/πλατεια) 

i. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 
Περιφέρειας Αττικής 

ii. Ίδιοι Πόροι Δήμου 
Χαλανδρίου 

iii. Ευρωπαϊκά 
συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα 

iv. Πράσινο Ταμείο 
(η χρηματοδότηση αφορά σε 
μελέτες, ωρίμανση, τεύχη 
δημοπράτησης, κ.ά., καθώς 
και στην κατασκευή των 
έργων) 

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου 
Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος 
Δήμου 
Χαλανδρίου 
 

5ος χρόνος Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου/Τμήμα 
Μελετών Τεχνικών 
Έργων-Τμήμα Έργων 
Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος/Τμήμα 
Περιβαλλοντικού 
Σχεδιασμού-Τμήμα 
Ανάπλασης και 
Συντήρησης Πρασίνου 

 2-Εκπόνηση και 
ολοκλήρωση μελετών 
για τα εξής έργα: 
Α. Ανάπλαση του 
Σκεπαστού της Αττικής 
Οδού σε συνέργεια με 
το Ο.Τ. Χ8, το αθλητικό 
κέντρο Ν. Πέρκιζας και 
τον Σταθμό του 
Προαστιακού 
Β. Αξιοποίηση των 30 
στρ. του 
Νομισματοκοπείου με 
διαμόρφωση πάρκου/ 
χώρου 
πρασίνου/αθλητικών 
εγκαταστάσεων, κλπ. 

5/5 150.000 € i. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 
Περιφέρειας Αττικής 

ii. Ίδιοι Πόροι Δήμου 
Χαλανδρίου 

iii. Ευρωπαϊκά 
συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα 

iv. Πράσινο Ταμείο 
(η χρηματοδότηση αφορά σε 
αναθεώρηση μελετών) 

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου 

5ος χρόνος Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου/Τμήμα 
Μελετών Τεχνικών 
Έργων-Τμήμα Έργων 
Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος/Τμήμα 
Περιβαλλοντικού 
Σχεδιασμού-Τμήμα 
Ανάπλασης και 
Συντήρησης Πρασίνου 

Ορίζοντας 
10ετίας 

1-Κατασκευή και 
ολοκλήρωση των 
αναπλάσεων για τα 
έργα του Μέτρου 
2/Ορίζοντας 
5ετίας/Χώροι Πρασίνου 

5/5 Ανάπλαση του 
Σκεπαστού της 
Αττικής Οδού:  
4.240.000 € 
(100€/τ.μ. * 
42.400τ.μ) 
+ 
Αξιοποίηση των 30 
στρ. του 
Νομισματοκοπείου: 
10.000.000€ 

i. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 
Περιφέρειας Αττικής 

ii. Ίδιοι Πόροι Δήμου 
Χαλανδρίου 

iii. Ευρωπαϊκά 
συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα 

iv. Πράσινο Ταμείο 
 

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου 

10ος χρόνος Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου/Τμήμα 
Μελετών Τεχνικών 
Έργων-Τμήμα Έργων 
Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος/Τμήμα 
Περιβαλλοντικού 
Σχεδιασμού-Τμήμα 
Ανάπλασης και 
Συντήρησης Πρασίνου 



38 
 

Θεματική 
Κατηγορία 
Μέτρων 

Χρονική 
Προτεραιότητα 

Μέτρο Εξασφάλιση 
συμφωνίας με 
εμπλεκόμενους
/ αρμόδιους & 
δίκτυο φορέων 

Ενδεικτικός 
προϋπολογισμός 

Πιθανή πηγή 
χρηματοδότησης 

Αρμοδιότητα – 
εντοπισμός 
βασικού 
υπεύθυνου 
υλοποίησης και  
εγκρίσεων 

Χρονοδιάγραμμα 
εκπόνησης (έτος 
εκτιμώμενης 
ολοκλήρωσης) 

Μηχανισμός 
Παρακολούθησης 

Ορίζοντας 
15ετίας 

1-Αύξηση πρασίνου σε 
διαπλατύνσεις 
πεζοδρομίων, νησίδες 
και ΚΧ 
 

5/5 300.000 € i. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 
Περιφέρειας Αττικής 

ii. Ίδιοι Πόροι Δήμου 
Χαλανδρίου 

iii. Ευρωπαϊκά 
συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα 

iv. Πράσινο Ταμείο 

Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος 
Δήμου 
Χαλανδρίου 

15ος χρόνος Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου/Τμήμα 
Μελετών Τεχνικών 
Έργων-Τμήμα Έργων 
Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος/Τμήμα 
Περιβαλλοντικού 
Σχεδιασμού-Τμήμα 
Ανάπλασης και 
Συντήρησης Πρασίνου 

Εμπορικές 
Μεταφορές 

Ορίζοντες 
5ετίας/ 
10ετίας/ 
15ετίας 

1-Εφαρμογή ωραρίου 
εμπορικών 
φορτοεκφορτώσεων 
κατηγοριοποιώντας την 
τροφοδοσία των 
επιχειρήσεων, σύμφωνα 
με τον τύπο οχημάτων 
και των 
χαρακτηριστικών των 
οδών. Φορτοεκφόρτωση 
κατά τις πρωινές ώρες 
(5.00-6.00) 

5/5 - Δεν απαιτείται 
χρηματοδότηση 

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου 

1ος χρόνος Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου/Τμήμα 
Συγκοινωνιών και 
Κυκλοφορίας 

2-Φορτοεκφόρτωση για 
οχήματα ωφέλιμου 
φορτίου έως 1.5 τόνο να 
επιτρέπονται 
ανεξαρτήτως ωραρίου 
σε ειδικά 
διαμορφωμένες θέσεις 
φορτοεκφόρτωσης. 
Φορτοεκφορτώσεις για 
μεγάλα οχήματα θα 
εξυπηρετούνται από το 
ιεραρχημένο οδικό 
δίκτυο με τοποθέτηση 
κατάλληλης στάθμευσης 
που θα απαγορεύει τη 
διέλευση μεγάλων 
οχημάτων από το 
τοπικό οδικό δίκτυο 

5/5 Αφορά σε 
εφαρμογή 
σήμανσης 100€/km. 
(Τμήμα του κόστους 
ενσωματώνεται στη 
Διαχείριση 
Στάθμευσης/  
Ορίζοντας 5ετίας/ 
Μέτρα 1, 2, 9) 
 

Ίδιοι πόροι Δήμου 
Χαλανδρίου 
[η χρηματοδότηση αφορά 
στην τοποθέτηση σήμανσης] 

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου 

5ος χρόνος Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου/Τμήμα 
Συγκοινωνιών και 
Κυκλοφορίας 
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Θεματική 
Κατηγορία 
Μέτρων 

Χρονική 
Προτεραιότητα 

Μέτρο Εξασφάλιση 
συμφωνίας με 
εμπλεκόμενους
/ αρμόδιους & 
δίκτυο φορέων 

Ενδεικτικός 
προϋπολογισμός 

Πιθανή πηγή 
χρηματοδότησης 

Αρμοδιότητα – 
εντοπισμός 
βασικού 
υπεύθυνου 
υλοποίησης και  
εγκρίσεων 

Χρονοδιάγραμμα 
εκπόνησης (έτος 
εκτιμώμενης 
ολοκλήρωσης) 

Μηχανισμός 
Παρακολούθησης 

3-Καθιέρωση 
κανονισμού λειτουργίας 
πεζοδρόμων (που θα 
εγκριθεί από το 
Δημοτικό Συμβούλιο) ο 
οποίος θα ρυθμίζει και 
το ωράριο 
φορτοεκφόρτωσης 

5/5 - Δεν απαιτείται 
χρηματοδότηση 

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου 

2ος χρόνος Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου/Τμήμα 
Συγκοινωνιών και 
Κυκλοφορίας 

4-Αξιοποίηση 
σύγχρονων ευφυών 
συστημάτων μεταφορών 

4/5 100.000 € i. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 
Περιφέρειας Αττικής 

ii. Ίδιοι Πόροι Δήμου 
Χαλανδρίου 

iii. Ευρωπαϊκά 
συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα 

iv. Πράσινο Ταμείο 
v. Ιδιωτική πρωτοβουλία 

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου 

5ος χρόνος Διεύθυνση 
Προγραμματισμού, 
Οργάνωσης και 
Πληροφορικής/Τμήμα 
Πληροφορικής και 
Νέων Τεχνολογιών 
 

5-Διαμόρφωση αστικών 
κέντρων διανομής 
εμπορευμάτων 

5/5 1.000.000 € 
(500.000€/κέντρο) 

i. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 
Περιφέρειας Αττικής 

ii. Ίδιοι Πόροι Δήμου 
Χαλανδρίου 

iii. Ευρωπαϊκά 
συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα 

iv. Πράσινο Ταμείο 
v. Ιδιωτική πρωτοβουλία 

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου 

10ος χρόνος Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου/Τμήμα 
Συγκοινωνιών και 
Κυκλοφορίας 

6-Δυνατότητα 
επιβράβευσης (bonus) 
σε επιχειρήσεις με 
περιβαλλοντικά φιλικά 
συστήματα μεταφορών 

4/5 - Δεν απαιτείται 
χρηματοδότηση 

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου 

10ος χρόνος Διεύθυνση οικονομικής 
διαχείρισης 
Τμήμα Δημοσίων 
Σχέσεων και 
Γραμματείας 
Δημάρχου 

Πρόσθετα 
Μέτρα 

Ορίζοντες 
5ετίας/ 
10ετίας/ 
15ετίας 

1-Εκσυγχρονισμός 
οχημάτων δημοτικού 
στόλου και 
αντικατάσταση με νέα, 
χαμηλής κατανάλωσης 
(ηλεκτρικά, υβριδικά, 
φυσικό αέριο) 

4/5 4.000.000€  
(400.000€ / 
υβριδικό-ηλεκτρικό 
όχημα  
* 10 οχήματα)  
 

i. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 
Περιφέρειας Αττικής 

ii. Ίδιοι Πόροι Δήμου 
Χαλανδρίου 

iii. Ευρωπαϊκά 
συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα 

iv. Πράσινο Ταμείο 

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου  
 

10ος χρόνος Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου/Τμήμα 
Συγκοινωνιών και 
Κυκλοφορίας 



40 
 

Θεματική 
Κατηγορία 
Μέτρων 

Χρονική 
Προτεραιότητα 

Μέτρο Εξασφάλιση 
συμφωνίας με 
εμπλεκόμενους
/ αρμόδιους & 
δίκτυο φορέων 

Ενδεικτικός 
προϋπολογισμός 

Πιθανή πηγή 
χρηματοδότησης 

Αρμοδιότητα – 
εντοπισμός 
βασικού 
υπεύθυνου 
υλοποίησης και  
εγκρίσεων 

Χρονοδιάγραμμα 
εκπόνησης (έτος 
εκτιμώμενης 
ολοκλήρωσης) 

Μηχανισμός 
Παρακολούθησης 

2-Εφαρμογή 
συστήματος 
κοινόχρηστων 
επιβατικών οχημάτων 
(car sharing) 

3/5 100.000€/έτος i. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 
Περιφέρειας Αττικής 

ii. Ίδιοι Πόροι Δήμου 
Χαλανδρίου 

iii. Ευρωπαϊκά 
συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα 

iv. Πράσινο Ταμείο 
v. Ιδιωτική πρωτοβουλία 

Διεύθυνση 
Προγραμματισμού 
Οργάνωσης και 
Πληροφόρησης 
Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου 
 

3ος χρόνος Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου/Τμήμα 
Συγκοινωνιών και 
Κυκλοφορίας  
Διεύθυνση 
Προγραμματισμού, 
Οργάνωσης και 
Πληροφορικής/Τμήμα 
Πληροφορικής και 
Νέων Τεχνολογιών 

3-Δράσεις 
συμμετοχικότητας και 
ενημέρωσης για τη 
βιώσιμη κινητικότητα 

5/5 30.000€ i. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 
Περιφέρειας Αττικής 

ii. Ίδιοι Πόροι Δήμου 
Χαλανδρίου 

iii. Ευρωπαϊκά 
συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα 

iv. Πράσινο Ταμείο 
v. Ιδιωτική πρωτοβουλία 

Διεύθυνση 
Προγραμματισμού 
Οργάνωσης και 
Πληροφόρησης 
Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου 
 

1ος χρόνος Διεύθυνση οικονομικής 
διαχείρισης 
Τμήμα Δημοσίων 
Σχέσεων και 
Γραμματείας 
Δημάρχου 

4-Εκπόνηση μετρήσεων 
θορύβου και βάσει 
αυτών να ληφθούν 
μέτρα σε περιπτώσεις 
υπέρβασης των 
νομοθετημένων τιμών 

5/5 50.000€ i. ΕΣΠΑ ή/και Ίδιοι πόροι 
Περιφέρειας Αττικής 

ii. Ίδιοι Πόροι Δήμου 
Χαλανδρίου 

iii. Ευρωπαϊκά 
συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα 

iv. Πράσινο Ταμείο 
v. Ιδιωτική πρωτοβουλία 

Τ.Υ. Δήμου 
Χαλανδρίου 
 

1ος χρόνος 
 

Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος/Τμήμα 
Περιβαλλοντικού 
Σχεδιασμού 

 


